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RS 00 Rakennussuunnitelman laatiminen
LÄHTÖKOHDAT JA RAKENNUSSUUNNITELMA PÄÄMÄÄRÄT
Tien laaditaan ennen maantien rakentamista. Laadittava rakennussuunnitelma perus­
tuu yleensä hyväksyttyyn lainvoimaiseen tiesuunnitelmaan. Vaikutuksiltaan vähäises­
tä tien parantamishankkeesta voidaan laatia suoraan rakennussuunnitelma (ns. pa­
rantamissuunnitelma) ks. RS 12.
Rakennussuunnitelma on tien rakentamista varten laadittava asiakirja, jossa määri­
tellään rankennettavat tiet ja rakenteet yksityiskohtaisesti ja yksiselitteisesti. Suunni­
telmien laatimisessa noudatetaan voimassa olevia Liikenneviraston ohjeita, Infra- 
RYL:iä sekä Infra Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä.
Tässä ohjeessa kuvataan suunnittelijan toimintaa tien rakennussuunnitteluvaiheessa 
alkaen suunnittelun lähtökohdista ja prosessin hallinnasta suunnittelun tehtävien 
kautta valmiiseen rakennussuunnitelmaan. Eli ohjeessa kuvataan, mitä tehdään.
’’Rakennussuunnitelman sisältö ja esitystapa” -ohje kertoo, mitkä ovat rakennus­
suunnitelman asiakirjat ja mikä on niiden sisältö ja esitystapa.
Yleis- ja tiesuunnitelma ovat lakisääteisiä suunnitelmia, joiden sisältö ja oikeus­
vaikutukset määritellään maantielaissa. Rakennussuunnitelma ei ole lakisääteinen 
suunnitelma, eikä siitä ole säännöksiä maantielaissa.
Tässä toimintaohjeessa on kuvattu kokonaisurakkahankkeen rakennussuunnitelman 
laatiminen. Ohjeessa ei käsitellä muihin hankintamuotoihin liittyviä toimintatapoja, 
mutta myös niissä rakennussuunnittelun aikaisen toiminnan tulee vastata pääsään­
töisesti tässä ohjeessa esitettyä. Toimintaohjeessa ei ole kuvattu tietomallinnuksen 
käyttöä rakennussuunnitelmassa.
RAKENNUSSUUNNITTELULLE ASETETTAVAT YLEISET VAATIMUKSET
Rakennussuunnittelun tulee täyttää seuraavat yleiset vaatimukset:
• Tien rakennussuunnitelman laatimisen tulee perustua hankkeen suunnittelu­
perusteisiin
• Rakennussuunnitelman tulee perustua laadittuun tiesuunnitelmaan, eikä ra- 
kennussuunnitelmaratkaisu saa poiketa olennaisesti tiesuunnitelmasta
• Suunnittelun tulee perustua voimassa oleviin suunnitteluohjeisiin. Jos suun­
nitteluohjeista poiketaan, tulee poikkeamiselle saada tilaajan hyväksyntä
• Suunnitelmat on laadittu Infra Rakennusosa- ja hankenimikkeistön mukaises­
ti
• Suunnitelman tulee täyttää maatielain tiesuunnitelmalle asettamat tavoitteet 
ja vaatimukset
• Suunnitelman tulee antaa hyvät edellytykset urakka-asiakirjojen laatimiselle 
ja tien rakentamiselle
• Suunnitelmaratkaisujen tulee olla taloudellisia ja ympäristöllisesti hyväksyt­
täviä
• Suunnitelmaratkaisujen tulee esittää niin selkeästi ja yksikäsitteisesti, ettei 
niitä tarvitse tulkita rakentamisen aikana
Liikenneviraston ohjeita 45/2013
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• Lopullisessa rakennussuunnitelmassa esitetään vaihtoehtoisia ratkaisuja vain 
poikkeustapauksissa
• Rakennussuunnitelmalle on saatava mahdollisimman laaja yleinen hyväksyt­
tävyys
• Suunnitelmat on laadittu Infra-nimikkeistön mukaisesti
• Kunnossapitonäkökohdat tulee ottaa huomioon kaikessa suunnittelussa
Tien rakennussuunnitelman yhteydessä voidaan laatia myös katusuunnitelmia, radan 
ja vesi-väylien rakennussuunnitelmia. Nämä suunnitelmat laaditaan joko väylä- 
muotokohtaisten omien toiminta- ja suunnitteluohjeiden mukaisesti, tai soveltaen 
tätä toimintaohjetta. Käytettävistä periaatteista sovitaan ennen työn aloittamista.
Rakennussuunnitelman laatimisen kulku on kuvan 1 prosessikaavion mukainen. 
Suunnittelijan tehtävät alkavat lähtötietojen hankinnalla ja päättyvät rakennustyön 
aikana tehtäviin suunnitelmamuutoksiin ja näin tehty -  mittausten perusteella tehtä­
viin tarkennuksiin.
Kuva 1 Rakennussuunnitelman yleinen prosessikaavio.
KESKEINEN LAINSAADANTO
Maantien suunnittelua ja suunnittelukäytäntöä ohjaavat useat säädökset. Rakennus- 
suunnitelmavaiheen kannalta keskeisin lainsäädäntö on:
• Maantielaki (503/2005) ja asetus (924/2005), valtakunnalliset alueiden käyt- 
tötavoitteet (30.11.2000 ja 1.3.2009)
• Yksityistielaki (358/1962)
• Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista (65/2011)
• Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) ja asetus (895/1999)
• Luonnonsuojelulaki (1096/1996) ja asetus (160/1997)
• Muinaismuistolaki (295/1963)
• Laki rakennusperinnön suojelemisesta (498/2010)
• Ympäristönsuojelulaki (86/2000) ja asetus (169/2000), uudistettavana
• VN:n päätös melutason ohjearvoista (993/29.20.1992)
• Vesilaki (587/2011)
• Laki vesienhoidon ja merienhoidon järjestämisestä (1299/2004)
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• Maa-aineslaki (555/1981)
• Jätelaki (646/2011) ja asetus (179/2012)
• Jätteiden hyödyttäminen maarakentamisessa (MARA-asetus 591/2006 ja ase­
tuksen liitteiden muutos 403/2009)
• Kielilaki (423/2003)
• Hallintolaki (434/2003)
• Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)
• Laki julkisista hankinnoista (348/2007)
• EU-säädökset (tunnelidirektiivi, liikenneturvallisuusauditointi, luonto­
direktiivi, lintudirektiivi)
• SFS -  EN- standardit
Maantielain tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää liikkumis- ja kuljetustarpeiden vaa­
timia toimivia, turvallisia ja kestävää kehitystä edistäviä maantieyhteyksiä osana lii­
kennejärjestelmää sekä turvata osallistumismahdollisuudet tieratkaisuja koskevaan 
suunnitteluun toteuttamalla ja edistämällä hyvää hallintoa ja oikeusturvaa maanteitä 
koskevissa asioissa (1 §). Maantien tie -  ja rakennussuunnitteluvaiheen kannalta kes­
keisiä säännöksiä ovat mm. seuraavat lainkohdat:
• Maanteiden rakentaminen (13 §)
• Maantietä ei saa rakentaa vastoin oikeusvaikutteista kaavaa (13 §)
• Tutkimusoikeus (16 §)
• Tien suunnittelu ja alueidenkäytön suunnittelu (17 §)
• Tiesuunnitelman laatimistarve (21 §)
• Tiesuunnitelman sisältö (22 §)
• Liitännäisalueet ja tietyötä varten tarvittavat erityiset oikeudet (23 §)
• Yksityisten teiden liittymät ja maatalousliittymät sekä laskuojat (24 §)
• Tiesuunnitelma erityistapauksissa (25 §)
• Tiesuunnitelman oikeusvaikutukset (26 §),
• Tiehankkeen vaikutusten seuranta (32 §).
LVM:n asetus näkemäalueista (65/2011) sisältää ohjeet näkemäalueiden määrittä­
misestä.
Tieliikennelaki ja -asetus sekä Liikenneministeriön päätös liikenteen ohjauslaitteista 
määrittelevät käytettävät liikenteenohjauslaitteet sekä niissä käytettävät kielisuhteet.
Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä valtioneuvoston päätös valtakunnallisista aluei­
denkäyttö-tavoitteista (30.11.2000 ja 1.3.2009) ohjaavat kaikkea alueidenkäytön 
suunnittelua. Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja 
rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edis­
tetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. 
Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmiste­
luun, ja varmistaa suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen moni­
puolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevista asioista.
Luonnonsuojelulain tavoitteena on mm. luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen, 
luonnonkauneuden ja maisema-arvojen vaaliminen sekä luonnonvarojen ja luon­
nonympäristön kestävän käytön tukeminen. Luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja 
kohteita ovat luonnonsuojelualueet, laissa mainitut luontotyypit, luonnonmuistomer­
kit sekä rauhoitetut ja uhanalaiset kasvi- ja eläinlajit. Luonnonsuojelulailla on pantu 
täytäntöön EU:n luonto- ja lintudirektiivien suojeluvaatimuksia. Erityisesti on otettava 
huomioon Natura 2000 -alueiden ja luontodirektiivin liitteen IV lajien suojelu.
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Luonnonympäristössä tapahtuu jatkuvasti muutoksia. Rakentamistoimenpiteisiin 
ryhdyttäessä on huomattava, että suunnittelun aikana tehtyä luontoselvitystä voidaan 
joutua täydentämään. Erityisesti tämä koskee luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien 
suojelua (mm. liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja).
Muinaismuistolailla suojellaan kiinteitä muinaisjäännöksiä ja irtaimia muinais­
esineitä. Laissa selvitetään, miten on meneteltävä, kun suunnittelun tai rakentamisen 
aikana löydetään laissa lueteltuja kohteita. ELY- keskus toimii asiassa lupaviran­
omaisena ja voi harkintansa mukaan antaa luvan kajota muinaisjäännökseen Museo­
virastoa kuultuaan.
Rakennusperinnön suojelemisesta annetulla lailla suojellaan kulttuurikehitykseen 
tai historiaan liittyviä rakennuksia, rakennelmia, rakennusryhmiä ja rakennettuja alu­
eita kansallisen kulttuuriperinnön säilyttämiseksi. Suojelu voi koskea myös rakennuk­
sen osaa, rakennuksen kiinteää sisustusta taikka muuta rakentamalla tai istuttamalla 
muodostettua aluetta. Maankäyttö- ja rakennuslailla voidaan suojella rakennuksia 
kaikilla kaavatasoilla, joista asemakaava on merkittävin. Kirkkolailla (1054/1993) ja 
lailla ortodoksisesta kirkosta (985/2006) suojellaan kirkollisia rakennuksia ja hau­
tausmaita.
Ympäristönsuojelulaki on ympäristön (maaperä, pohjavesi, vesistö) pilaantumisen 
torjunnan yleislaki. Ympäristönsuojelulaissa määrätään, milloin toiminta vaatii ympä­
ristöluvan. Tiehankkeisiin voi liittyä pilaantuneiden maiden puhdistamista, mikä edel­
lyttää ympäristölupaa tai ilmoitusta pilaantuneen maaperän puhdistamisesta. Haitta- 
aineita sisältävien maa-ainesten hyödyntäminen ja läjittäminen voi edellyttää ympä­
ristölupaa tai kaatopaikka-säännösten soveltamista. Sivutuotteiden hyödyntäminen 
vaatii jossain tapauksissa myös ympäristösuojelulain mukaisia lupia ja ilmoituksia. 
Ympäristönsuojelulaissa säädetään myös melu- ja tärinäilmoituksista.
Valtioneuvoston päätöstä melutason ohjearvoista sovelletaan meluhaittojen ehkäi­
semiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja raken­
tamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä. Päätös sisältää melun 
päivä- ja yöohjearvot eri käyttötarkoituksiin osoitetuilla alueilla ulkona ja erilaisissa 
käyttötarkoituksissa olevissa rakennuksissa.
Uusi vesilaki kumosi samannimisen lain 1.1.2012. Uudessa laissa on luovuttu vanhan 
vesilain mukaisista yleiskielloista (valtaväylän sulkemiskielto sekä vesistön ja pohja­
veden muuttamiskielto). Uudessa vesilaissa on yleinen luvanvaraisuussäännös (vesi­
lain 3 luvun 2 §), jonka mukaan hankkeen luvanvaraisuus perustuu hankkeen vaiku­
tuksiin. Jos vesitaloushankkeesta voi aiheutua laissa mainittu muutos tai seuraus, 
josta voi aiheutua yleisen tai yksityisen edun loukkaus, on toimenpiteelle haettava 
vesilain mukainen lupa. Vesilain 3 luvun 3 §:ssä on lisäksi lueteltu sellaiset vesi- 
taloushankkeet, jotka edellyttävät aina aluehallintoviraston luvan (valtaväylän sulke­
minen tai supistaminen, vesistösilta, vesialueen ruoppaaminen jne.). Toimenpiteet, 
joilla voi olla vaikutuksia mm. pohjaveden pinnan tasoon, vaativat vesilain mukaisen 
luvan. Vesilailla suojellaan myös eräitä vesiluontotyyppejä. Uuden vesilain myötä pu­
rojen suojelu on korostumassa ja aluehallintoviraston lupa vaaditaan, mikäli hanke 
vaarantaa puron uoman luonnontilan säilymisen (vesilain 3 luvun 2.1 § 8-kohta).
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Laki vesienhoidon ja merienhoidon järjestämisestä määrää vesienhoito- ja meren- 
hoitosuunnitelmien laatimisesta. Suunnitelmat hyväksyy valtioneuvosto. Vesienhoi- 
tosuunnitelmat tulee ottaa huomioon myös tiensuunnittelussa ja ne vaikuttavat tie­
hankkeisiin myös vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisen lupaharkinnan kautta.
Jätelaissa annetaan määräyksiä jätteiden uudelleenkäytöstä, hyödyntämisestä ja vä­
hentämisestä sekä loppukäsittelystä. Uuden jätelain siirtoasiakirjaa koskeviin sään­
nöksiin on tullut muutoksia. Siirtoasiakirja on laadittava vaarallisen jätteen lisäksi 
myös pilaantuneesta maa-aineksesta, rakennus- ja purkujätteestä ja hiekan- ja ras- 
vanerotuskaivojen lietteestä. Jätteen haltijan velvollisuutena on laatia siirtoasiakirja, 
kun jäte siirretään ja luovutetaan jätelain 29 §:ssä tarkoitetulle vastaanottajalle.
Asetuksella eräiden jätteiden hyödyttämisestä maarakentamisessa on lievennetty 
eräiden jätteiden (betonimurske, kivihiili, turve ja puuperäisen aineksen polton lento- 
tuhka) hyödyntämistä maarakentamisessa. Asetuksessa mainituissa tapauksissa riit­
tää ilmoitus ELY-keskuksen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Asetusta ei sovel­
leta tärkeillä tai muilla vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla.
Maa-aineslaki antaa määräyksiä tiealueen ulkopuolelta otettavan tienrakennus­
materiaalin otosta.
Kielilaki antaa määräyksiä suomen ja ruotsin kielen käytöstä asiakirjoissa.
Hallintolaki sisältää hyvän hallinnon perusteet sekä hallintoasioissa noudatettavat 
menettelysäännökset. Hyvän hallinnon perusteisiin kuuluvat keskeisesti seuraavat 
periaatteet: laillisuusperiaate, palveluperiaate (neuvontavelvollisuus), yhdenvertai­
suusperiaate (esim. asian-osaisten tasapuolinen kohtelu), puolueettomuusperiaate 
(hallintotoimien tulee perustua asiallisiin perusteisiin), suhteellisuusvaatimus (viran­
omaisen toimien on oltava oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden), sel- 
keysvaatimus (asiakirjojen ja muutoinkin kielenkäytön selkeys) ja kuulemisperiaate 
(mm. viranomaisten välinen yhteistyö ja asianosaisten kuuleminen). Hallintolaki on 
yleislaki, jota sovelletaan siltä osin kuin erityislaista (esim. maantielaki tai maan­
käyttö- ja rakennuslaki) ei löydy vastaavaa menettelysäännöstä.
Laki julkisista hankinnoista (44 §) edellyttää, että teknisinä vaatimuksina käytetään 
tuotetta koskevassa EN- standardissa määriteltyjä ominaisuuksia ja tarvittaessa mui­
ta toimivuusvaatimuksia. Teknisenä vaatimuksena ei saa mainita tiettyä valmistajaa 
tai tietyn valmistajan tuotetta. Tuotteen mainitsemisen vaatimuksena on sallittua 
vain, jos vaatimusta ei ole mahdollista esittää muuten riittävän täsmällisesti ja tuot­
teen lisäksi hyväksytään myös vastaavat muut tuotteet.
TUOTTEIDEN ESITTÄMINEN SUUNNITELMISSA
Useimmat tien rakennusosat ja varusteet voidaan kuvata laatuvaatimuksin, joissa ei 
mainita tiettyä valmistajaa tai tuotetta. Rakennussuunnitelmassa ja hankekohtaises­
sa työselostuksessa ei esitetä valmistajien tai tuotteiden nimiä. Liikenneviraston ra- 
kennusosakohtaisissa ohjeissa on kuvattu, mitä EN- standardien ominaisuuksia ja 
niiden vaatimustasoja sekä täydentäviä laatuvaatimuksia on käytettävä eri tilanteis­
sa. Tällaisen laatuvaatimuksen rinnalla voidaan mainita esimerkkinä myös soveltu­
vien tuotteiden nimi tai nimiä. Tuotteen nimen mainitseminen laatuvaatimuksena voi 
olla tarpeen esim. jatkettaessa nykyistä rumpuputkea, kaidetta tai vastaavaa raken­
nusosaa tai kun laatuvaatimusta ei voi muusta syystä esittää käyttämättä tuotteiden 
nimiä.
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LAADUNVARMISTUS
Tämän toimintaohjeen osatehtävien laadunvarmistus- osassa on kuvattu kunkin osa­
tehtävän keskeisimmät laadunvarmistustoimenpiteet. Tavoitteena on tukea suunnit­
telijan laadunvarmistusprosessia. Osassa on vältetty osatehtäväkohtaisissa Tehtävät- 
osissa esitettyjen asioiden toistamista.
TULOKSET JA DOKUMENTOINTI
Toimintaohjeen osatehtävien tulokset ja dokumentointi-osassa on kuvattu kunkin 
osatehtävän pääasialliset tulokset sekä niiden dokumentointi.
Tulokset voivat olla itsenäisiä asiakirjoja, jotka liitetään varsinaiseen rakennus­
suunnitelmaan tai suunnitelman oheis-aineistoa, jonka tallennetaan suunnitteluai- 
neistoon. Tulokset voivat olla myös tietoa, joka liitetään osaksi laajempaa suunnitel- 
maratkaisua ja esitetään siihen liittyvässä asiakirjassa.
Dokumentoinnissa on kuvattu, miten tai minne tulokset tallennetaan.
LÄHTEITÄ
Tämän ohjeen LÄHTEITÄ- osissa on esitetty ohjeen laatimishetkellä voimassa olevat 
ohjeet. Ohjeiden ajantasaisuus tulee varmistaa kunkin suunnitteluhankkeen aikana.
Tien rakennussuunnitelman laatimisessa noudatetaan tätä toimintaohjetta ja Liiken- 
neviraston ohjetta ”Tien rakennussuunnitelman sisältö ja esitystapa”.
Ajantasainen luettelo teiden suunnittelua koskevista voimassa olevista ohje- 
julkaisuista löytyy Liikenneviraston internetsivuilta osoitteesta: 
http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/urakoitsijat_suunnittelijat/vaylanpidon_ohjeet
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RS 10 Suunnittelun lähtökohdat
YLEISTÄ
Tien rakennussuunnitelman lähtökohta-asiakirjoja ovat hyväksytty lainvoimainen tie­
suunnitelma suunnitteluaineistoineen ja rakennussuunnitelman laadintaa varten laa­
ditut suunnitteluperusteet sekä "suunnittelijan testamentti".
Yleensä hankkeesta laaditaan erillinen tiesuunnitelma ja rakennussuunnitelma. Pie­
nissä ja vaikutuksiltaan vähäisissä hankkeissa voidaan laatia yhdistetty tie- ja raken­
nussuunnitelma tai suoraan rakennussuunnitelma (ns. tien parantamissuunnitelma) 
ks. Rs 12.
Rakennussuunnitelman laatiminen perustuu tiesuunnitelmavaiheessa hankittuihin 
lähtötietoihin. Lähtötietoja täydennetään tarpeen mukaan suunnittelun aikana.
RS 11 Suunnitteluperusteet
Suunnitteluperusteet ovat väylähankkeiden suunnittelua ohjaava asiakirja. Ne kuvaa­
vat tilaajan hankkeelle asettamia tavoitteita ja haluttuja, merkittäviä vaikutuksia sekä 
määrittelevät sitä kautta hankkeen alueellisen rajauksen, laatutason ja keskeiset toi­
minnalliset ja tekniset tavoitteet.
Suunnitteluperusteet laaditaan ensimmäisen kerran hankekohtaisen esiselvitysvai­
heen tai yleissuunnittelun alussa ja niitä täydennetään seuraavissa suunnitteluvai­
heissa, kuva 2. Muutoksia ja täydennyksiä tehdään yleensä siirryttäessä suunnittelu­
vaiheesta toiseen, mutta niitä voidaan tehdä tarvittaessa myös suunnittelun aikana. 
Liikennevirasto tai ELY- keskuksen L-vastuualue hyväksyy lopulliset suunnittelupe­
rusteet ja niiden muutokset. Jos suunnitteluperusteita ei ole aiemmin tehty, ne teh­
dään rakennussuunnitelmavaiheessa.
Kuva 2 Suunnitteluperusteiden muotoutuminen toiminnallisten tavoitteiden ja  
teknisten perusteiden kautta (Liikenneviraston ohje 24/2011).
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Tilaaja laatii rakennussuunnitelmavaihetta ohjaavat suunnitteluperusteet ennen 
suunnittelun alkua. Toissijaisesti rakennussuunnitelman laatija kokoaa ne rakennus- 
suunnitelmavaiheen alussa.
Rakennussuunnitelmavaiheessa tarkistetaan tiesuunnitelmavaiheessa laaditut suun­
nitteluperusteet ja täydennetään ne. Suunnitteluperusteet laaditaan Liikenneviraston 
ohjeen mukaisesti.
TEHTÄVÄT
• Tarkistetaan edellisessä vaiheessa laaditut suunnitteluperusteet
• Täydennetään suunnitteluperusteet rakennussuunnittelua varten tai jos niitä 
ei vielä tehty, laaditaan suunnitteluperusteet. Täydennykset ja muutokset hy­
väksytetään Liikennevirastossa tai ELY- keskuksen L- vastuualueella.
RS 12 Tiesuunnitelma, hyväksymispäätös ja muu suunnitteluaineisto
Tiesuunnitelmassa on esitetty kaikki oleelliset tekniset ratkaisut ja niiden vaikutuk­
set. Hyväksymispäätöksessä on esitetty tiehankkeen tietojen lisäksi tiesuunnitelmas­
ta annetut lausunnot ja niiden vastineet sekä mahdolliset jatkotoimenpiteet raken- 
nussuunnitelmavaiheeseen. Tiesuunnitelma on lunastusasia kirja, joka oikeuttaa tie­
suunnitelmassa osoitettujen alueiden ja oikeuksien lunastamiseen.
Jos rakennussuunnitelmavaiheessa joudutaan oleellisesti poikkeamaan hyväksytyn 
tiesuunnitelman mukaisesta ratkaisusta, eikä muutos ole vaikutuksiltaan vähäinen, 
on laadittava tiesuunnitelman muutossuunnitelma. Muutossuunnitelma käsitellään 
maantielain mukaisesti.
Sallitut poikkeamat tiesuunnitelmasta ilman tiesuunnitelman muutossuunnitelma 
laatimista, on harkittava hankekohtaisesti. Olennaista on, että hankkeen haitalliset 
vaikutukset eivät kasva muutoksen johdosta.
Hankkeesta voidaan laatia myös yhdistetty tie- ja rakennussuunnitelma. Tällöin maa- 
tielain mukaiseen hallinnolliseen käsittelyyn menevä suunnitelman osa erotetaan 
omaksi kansiokseen.
Vaikutuksiltaan vähäisissä tien parantamishankkeissa, joissa tiesuunnitelman laati­
minen ei ole tarpeen, voidaan laatia suoraan rakennussuunnitelma (parantamissuun­
nitelma). Jos tarvitaan lisää tiealuetta, tällöin tarvitaan maanomistajalta suostumus.
TEHTÄVÄT
• Todetaan tiesuunnitelman lainvoimaisuus
• Käydään läpi hyväksymispäätös, annetut lausunnot ja muistutukset ja niihin 
annetut vastineet, mahdolliset valitukset oikeusasteisiin ja oikeuden päätök­
set
• Otetaan huomioon vastineiden ja oikeuden päätöksien vaikutukset jatko­
suunnitteluun
• Käydään läpi tiesuunnitelman suunnitteluaineisto
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RS 13 Suunnittelijan testamentti
"Suunnittelijan testamentilla" tarkoitetaan tiesuunnitelmavaiheen suunnittelijan laa­
timaa selostusta tiesuunnitelmasta, sen tarkkuustasosta ja jatkosuunnittelussa huo­
mioon otettavista asioista.
Rakennussuunnitelmavaiheen suunnittelijan testamentti laaditaan työn lopussa. Tes­
tamentti on yleensä muistion muotoon laadittu asiakirja, jossa on esitetty esimerkiksi 
seuraavat tiedot:
• Lähtötietojen tarkkuustaso
• Vielä täydennettävät lähtötiedot
• Rakentamisessa huomioon otettavia asioita
• Merkittävät päätökset sekä suunnittelun aikana tehdyt vaihtoehtotarkastelut 
sekä periaatepäätökset
• Mahdolliset suunnitteluratkaisujen riskit suhteessa lopputulokseen sekä nii­
den perustelut
• Mahdolliset vielä tarkistettavat asiat rakentamisen aikana, esim. pohja- 
olosuhteet
• Suunnittelun aikaisen vuoropuhelun keskeiset asiat
• Suunnitelmassa käytetty koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä
TEHTÄVÄT
• Selvitetään, onko suunnittelijan testamentti tiesuunnitelmavaiheessa laadittu
• Käydään läpi jatkosuunnittelussa huomioon otettavat ja tarkennettavat asiat, 
kuten tiesuunnitelmavaiheessa maanomistajan kanssa sovitut asiat
• Laaditaan rakennussuunnitelmavaiheen suunnittelijan testamentti
LAADUNVARMISTUS
• Tilaaja on hyväksynyt rakennussuunnitelmavaiheessa tehdyt suunnittelu­
perusteiden täydennykset ja muutokset
• Tiesuunnitelman lainvoimaisuus, hyväksymispäätös, annetut lausunnot, 
muistutukset ja valitukset sekä niiden vastineet on käyty läpi sekä otettu 
huomioon suunnittelussa
• Suunnittelijan testamentin sisältö on otettu huomioon suunnittelussa 
TULOKSET JA DOKUMENTOINTI
• Tarkennetut tai laaditut suunnitteluperusteet liitetään hankkeen perus­
tietoihin (ks. RS211)
• Rakennussuunnitelmavaiheen suunnittelijan testamentti liitetään suunnitte- 
luaineistoon
• Tiesuunnitelman hyväksymisprosessin aikana tulleet muutokset ja täyden- 
nystarpeet suunnitelmiin dokumentoidaan ja käydään läpi suunnittelun alus­
sa
LÄHTEITÄ
Väylähankkeiden suunnitteluperusteiden menettelykuvaus, Liikenneviraston ohje 
24/2011
Tie- ja ratahankkeiden suunnitelmien käsittelyohje, Liikenneviraston ohje 25/2011
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Rs 20 Suunnitteluprosessin hallinta
YLEISTÄ
Rakennussuunnitelman laatimista tukevat prosessit (kuva 1) ohjaavat suunnitelman 
laatimista ja varmistavat suunnitteluhankkeen hyvän lopputuloksen. Suunnittelu­
prosessin hallinta sisältää koko rakennussuunnitelman laatimiseen liittyvän suunnit­
telun, tilaajan toimenpiteet, suunnittelijan projektin hallintaan liittyvät toimenpiteet 
sekä suunnitelmien hyväksymisen sekä rakennustyön aikaiset suunnitelmamuutok­
set.
Rakennussuunnitelman alussa, yleensä jo tarjousvaiheessa hankkeesta laaditaan pro­
jektisuunnitelma, jossa on esitetty projektinhallintaan liittyvät keskeiset toimen­
piteet. Siinä esitettäviä tehtäviä ja toimenpiteitä voivat olla mm.:
• Projektin organisointi ja johtaminen
• Vuorovaikutus ja osallistuminen
• Rakennuskustannusten seuranta ja ohjaus
• Suunnittelun laadunvarmistus ja sen koordinointi
• Hankkeen riskien hallinta
• Rakentamisen turvallisuuden varmistaminen
• Liikenneturvallisuusauditointi
• Lausunnot, luvat ja päätökset
• Suunnitelmien hyväksyminen
• Suunnitelmatiedon hallinta
Suunnittelun aikana seurataan ja tarvittaessa päivitetään projektisuunnitelmaa vas­
taamaan suunnittelutehtävää.
RS 21 Projektin organisointi ja johtaminen
Suunnittelun aikainen projektin organisointi, johtaminen ja hallinta ovat suunnittelu- 
hankkeen etenemisen kannalta olennaisia ja niihin tulee varata riittävästi resursseja. 
Nämä tehtävät ovat pääosin suunnittelijan projektipäällikön vastuulla.
Suunnittelijan projektipäällikkö vastaa suunnittelun eri osavaiheiden yhteensovitta­
misesta sekä projektisuunnitelmassa kuvatun laadunvarmistuksen toteutumisesta 
hankkeen edellyttämässä laajuudessa. Suppeimmillaan laadunvarmistus on tämän 
toimintaohjeen mukainen. Suunnittelutyön aikana keskeiset suunnitelmaratkaisut 
viedään tilaajan hyväksyttäväksi (vaiheittain hyväksyntä) ks. RS29.2.
RS 22 Vuorovaikutus ja osallistuminen
Rakennussuunnitelmassa ulkoisen vuorovaikutuksen pääpaino on teknisten kysymys­
ten ratkaisemisessa. Asukkaiden, alueella toimijoiden ja sidosryhmien kanssa tapah­
tuva vuorovaikutus on toteutettu pääosin tiesuunnitelmavaiheessa. Rakennussuun­
nittelun vuorovaikutus koskee tyypillisesti yksityiskohtia, kuten kadunsuunnittelua, 
yksityisteitä, tonttiliittymiä sekä ulkopuolisten omistamien johtojen ja laitteiden siir­
toa ja suojaamista. Tärkeässä osassa on reagointi tiesuunnitelman hyväksymis­
päätöksessä kirjattuihin muistutuksiin ja niiden vastineisiin, mahdollisiin valituksiin
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sekä laadittuun suunnittelijan testamenttiin. Vuorovaikutuksessa noudatetaan Lii­
kenneviraston vuoropuheluopasta.
Hankkeen sisäisessä vuorovaikutuksessa tärkeää on suunnittelun eri osa-alueiden 
suunnittelijoiden yhteistyö, vuorovaikutus sekä suunnitelmien yhteensovitus. Projek­
tisuunnitelmassa kuvataan hankeen sisäinen kokouskäytäntö ja vuorovaikutus, suun­
nitelmien yhteensovittamisen käytännöt sekä vuorovaikutuksen dokumentointi.
TEHTÄVÄT:
• Sidosryhmien kartoittaminen ja dokumentointi
• Vuorovaikutustapojen valinta
• Vuorovaikutustapahtumien ja niiden vaikutusten dokumentointi 
RS 23 Rakennuskustannusten ohjaus
Rakennuskustannusten tehokkaalla ohjauksella varmistetaan, että suunnitellut rat­
kaisut pysyvät tiesuunnitelman kustannusarviossa tai hankkeelle myönnetyssä mää­
rärahassa. Tiesuunnitelman kustannusarvio ja sen kustannusjakoperiaatteet ohjaavat 
rakennussuunnitelman laatimista ja kustannusten muodostumista ja kohdentamista.
Rakentamisen laatutason, suoritteiden ja yksikköhintojen muutokset sekä hankkeen 
laajennukset aiheuttavat usein kustannusten kasvamista. Myös rakentamistavan 
edullisuus/kalleus ja materiaalien saatavuus vaikuttavat ratkaisevasti lopullisiin kus­
tannuksiin.
Rakennussuunnittelun aikana tulee aktiivisesti seurata ja ohjata kustannusten muo­
dostumista. Vaihtoehtoiset ratkaisut kustannusvaikutuksineen tulee selvittää sekä 
dokumentoida suunnittelun aikana. Tällaisia vaihtoehtoja voivat olla mm. erilaiset 
pohjavahvistus- tai tien rakenneratkaisut.
Tilaajaa on informoitava välittömästi, jos rakennussuunnitelman laadinnan aikana 
havaitaan, että kustannukset nousevat suuremmiksi kuin tiesuunnitelmassa on esitet­
ty tai suuremmiksi kuin myönnetty määräraha.. Erityisesti tulee ottaa huomioon kol­
mansien osapuolien kustannuksissa tapahtuvat muutokset.
Kustannusarviot laaditaan rakennussuunnitelmavaiheessa FORE- tietokannan hank­
keeseen kalibroiduilla yksikköhinnoilla vallitsevan Infra-nimikkeistön mukaisesti.
TEHTÄVÄT
• Tiesuunnitelman kustannusarvion, kustannusjakoperiaatteiden ja kustannus- 
rajojen sekä määräluettelon tarkistaminen ja päivittäminen (vertailu suunni­
telma-alueen sisältöön ja aluerajauksiin)
• Vaihtoehtoisten ratkaisujen selvittäminen ja dokumentointi
• Käytettävän maanrakennuskustannusindeksin sopiminen
• FORE- rakennusosalaskennan yksikköhintojen tarkentaminen ja hyväksyttä­
minen tilaajalla
• Rakennussuunnitelman kustannusarvion laatiminen määräluettelon pohjalta
• Kustannusarvion tallentaminen FORE- tietokantaan
• Kustannushallinnan muistion laatiminen
• Kolmansien osapuolien kustannusten erittely tarvittaessa
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RS 24 Suunnitelmien yhteensovittaminen
Suunnittelun ja rakentamisen virheettömän toteuttamisen kannalta on tärkeää, ettei 
suunnitelmassa ole ristiriitoja ja osasuunnitelmat sopivat yhteen ja muodostavat toi­
mivan kokonaisuuden. Suunnittelun loppuvaiheessa osasuunnitelmat yhdistetään 
yhteiselle karttapohjalle, ja sen avulla tarkistetaan suunnitelmaratkaisujen yhteen 
sopivuus.
TEHTÄVÄT
• Yhteensovituskartan laatiminen
• Osasuunnitelmien yhteensovituksen tarkistaminen
RS 25 Laadunvarmistus
Suunnittelutyön laadunvarmistuksesta vastaa suunnittelija oman laatujärjestelmänsä 
mukaisesti. Laadun varmistaminen kuvataan hankkeen projekti- ja laatusuunnitel- 
massa, joka tehdään yleensä jo tarjousvaiheessa. Projekti- ja laatusuunnitelmaa tar­
kennetaan suunnittelutyön alussa ja tarpeen mukaan työn aikana
Projektisuunnitelman laadunvarmistus-osassa kuvataan mm. laadunvarmistuksen 
tavoitteet, työskentelyntavat, prosessin hallinta, tarkastukset, auditoinnit ja katsel­
mukset sekä itselle luovutus. Lisäksi koko työn ajan tulee suorittaa tehtäviä, laadun- 
varmistustoimenpiteitä ja dokumentointia sekä laatia tulostuksia näiden toiminta­
ohjeiden ja hankekohtaisesti sovittujen laadunvarmistustoimenpiteiden kautta.
Rakennussuunnitelman laatimisessa noudatetaan Liikenneviraston suunnittelu­
ohjeita ja seuraavia yleisiä periaatteita laadunvarmistamiseksi:
• Suunnittelija varmistaa, että suunnittelussa on käytettävissä riittävät resurs­
sit työn tekemiseksi
• Suunnittelun alussa perehdytään hankkeen edellisen suunnitteluvaiheen 
asiakirjoihin, suunnitteluprosessin dokumentteihin ja tehtyihin päätöksiin se­
kä voimassa oleviin oikeusvaikutteisiin kaavoihin
• Yhdessä tilaajan kanssa käydään läpi hankkeen erityispiirteet, kustannus- 
raamit ja arvioidut kustannukset sekä näiden aiheuttamat reunaehdot suun­
nittelulle
• Hankkeen kustannusarviota päivitetään suunnittelun edetessä ja toimen­
piteiden tarkentuessa. Tarvittaessa ryhdytään toimenpiteisiin, joilla varmiste­
taan hankkeen kustannusarviossa pysyminen
• Laaditaan riskianalyysit ja riskienhallintasuunnitelma
• Päätöksentekoa varten tehdään riittävät vaihtoehtojen tarkastelut ja vertailut
• Rakennussuunnitelmaratkaisuille tehdään liikenneturvallisuusauditointi
• Suunnittelun aikainen laadunvarmistus dokumentoidaan suunnittelijan laa­
dunvarmistusjärjestelmän mukaisesti
• Suunnittelija tarkastaa asiakirjat ennen tilaajalle luovuttamista (itselle luovu­
tus).
• Suunnittelun aktiivisella ohjauksella varmistetaan projektin tavoitteiden mu­
kainen eteneminen. Tilaajalle raportoidaan säännöllisesti suunnittelutyön 
etenemisestä.
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TEHTÄVÄT
• Laaditaan hankekohtainen projekti- ja laatusuunnitelma
• Tehdään laadunvarmistustoimenpiteet (katselmukset) laatusuunnitelman 
mukaisesti
• Eri tekniikkalajien suunnitelmien yhteensovittaminen ja yhteensovituspiirus- 
tusten laatiminen työn aikana
• Muun laadunvarmistuksen dokumentointi
RS 26 Riskien hallinta
Aiemmissa suunnitteluvaiheissa tehtyä riskienhallintatyötä jatketaan ja syvennetään 
rakennussuunnitelmavaiheessa. Laadittavaan riskienhallintasuunnitelmaan kartoite­
taan vaarat ja kuvataan niiden vaikutukset sekä arvioidaan riskien suuruus. Lisäksi 
esitetään vastuut ja toimenpiteet riskien poistamiseksi tai minimoimiseksi.
TEHTÄVÄT
• Tiesuunnitelmavaiheessa laaditun riskienhallintasuunnitelman tarkistami­
nen, täydentäminen ja ylläpito
RS 27 Rakentamisen turvallisuuden varmistaminen
Tiesuunnitelmavaiheessa laadittua turvallisuusselvitystä päivitetään ja täydennetään 
uusilla tiedoilla rakennussuunnitelman laadinnan yhteydessä. Työn keskeinen osa on 
riskien kartoitustyö..
Turvallisuusselvitykseen kootaan tietoja suunnittelun aikana tunnistetuista rakenta­
misen ja käytön aikaisista työturvallisuusriskeistä. Turvallisuusselvitys laaditaan oh­
jeen "Turvallisuusselvityksen laadinta" mukaisesti. Tilaaja käyttää turvallisuus- 
selvityksen tietoja pohjana laatiessaan turvallisuusasia kirja n rakentamista varten. 
Turvallisuusasiakin on osa rakennuttajan urakka-asiakirjoja, jotka toimitetaan ura­
koitsijalle rakennustyön alkaessa.
Tunneleista laaditaan erillinen tunnelien turvallisuusasiakin, jonka sisältö on esitet­
ty kohdassa RS190.
TEHTÄVÄT:
• Turvallisuusselvityksen täydentäminen rakennussuunnitelmavaiheen ratkai­
sujen pohjalta
RS 28 Tiehankkeiden turvallisuusauditointi
Suunnitteluhankkeiden liikenneturvallisuuden parantamiseksi tehdään suunnittelu­
ratkaisujen turvallisuusauditointeja. Tiehankkeen turvallisuusauditoinnit muodosta­
vat yleis-, tie- ja rakennussuunnittelun läpi etenevän prosessin, joka tukee suunnitte­
lijaa liikenneturvallisten ratkaisujen löytämiseksi.
Suunnitteluorganisaatiosta riippumaton ulkopuolinen tarkastaja suorittaa hankkeen 
turvallisuusauditoinnin suunnittelun loppuvaiheessa. Auditoinnista laaditaan tarkas- 
tusraportti/muistio, johon dokumentoidaan hankkeen aikana tarkastuksissa havaitut
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liikenneturvallisuusongelmat, niiden johdosta esitetyt vastineet ja toteutetut toimen­
piteet.
Tilaaja määrittää hankekohtaisesti turvallisuusauditoinnin tarpeen rakennussuunni- 
telmavaiheessa Rakennussuunnitelman turvallisuusauditoinnissa painopiste on ra­
kennussuunnitelmassa ratkaistavissa asioissa, joita ovat mm. törmäysturvallisuus, 
näkemät, liikenteenohjauslaitteet jne.
Tulee varmistaa, kuinka tiesuunnitelmavaiheen auditoinnissa havaitut puutteet on 
otettu huomioon lopullisessa tiesuunnitelmassa, ja mihin asioihin tulee rakennus- 
suunnitelmavaiheessa kiinnittää huomioita.
Tiehankkeen turvallisuusauditoinnin raportti/muistio liitetään suunnitteluaineistoon. 
Työssä noudatetaan suunnitelmien liikenneturvallisuustarkastusta koskevan ohjeen 
menettelyjä.
TEHTÄVÄT:
• Tiesuunnitelmavaiheessa laaditun turvallisuusauditoinnin tarkistaminen, se­
kä siinä esitettyjen ehdotusten huomioon ottaminen rakennussuunnitelmaa 
laadittaessa
• Turvallisuusauditoinnin tekeminen rakennussuunnittelun loppuvaiheessa
• Auditoinnin johdosta tehtävien suunnitelmamuutoksien ja tarkennusten te­
keminen
• Muutosten kirjaaminen auditointiraporttiin/muistioon 
RS 29.1 Lausunnot, luvat ja päätökset
Tienrakennustöiden aloittaminen edellyttää hyväksytyn/lainvoimaisen tiesuunnitel­
man lisäksi useita erilaisia lupia ja ilmoituksia. Suunnittelun aikana on selvitettävä, 
mitä lupia hankkeen toteuttaminen vaatii. Lupia antavat seuraavat viranomaiset ja 
tahot:
• Aluehallintovirasto
• Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristövastuualue ja Elinkeino- 
vastuualue
• Kunnat ja kaupungit
Lupa-/ilmoitusprosessille on varattava riittävästi aikaa. Prosessin nopeuttamiseksi ja 
laadun parantamiseksi tulee neuvotella viranomaisen kanssa hakemuksen/ilmoituk- 
sen sisällöstä ja siihen liittyvistä selvityksistä hyvissä ajoin.
Luvat ja ilmoitukset on käsitelty yksityiskohtaisesti ohjeessa ”Tie- ja ratahankkeiden 
suunnitelmien käsittelyohje”. Alla esitetään asiasta lyhyt yhteenveto:
• Luonnonsuojelulain mukaiset poikkeusluvat. Suojelun lakkauttaminen tai 
rauhoitusmääräysten lieventäminen sekä niiden vaikutus rakentamiselle. 
Poikkeuslupa LSL 49 §:n suojelusta, mm. luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien 
lisääntymis- ja levähdyspaikat. Näissä ELY-keskus on lupaviranomainen.
• Muinaismuistolaki. Muinaismuistolain mukaisten kohteiden suojelu, tutkimi­
nen tai arvottaminen ennen rakennustöiden aloittamista. ELY-keskus on lupa­
viranomainen (kuulee Museovirastoa).
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• Rakennusten suojelu. Rakennusten suojelu lisärakentamiselta, sekä raken­
nusten purkamiselta. Suojelu tapahtuu pääosin maankäyttö- ja rakennuslain 
nojalla, mutta myös rakennusperintölain nojalla
• Maa-aineisten otto ja läjittäminen. Maa-aineslupa tarvitaan maa-aineksen 
ottamiseen tiesuunnitelmassa ottopaikaksi hyväksytyltä liitännäisalueelta. 
Jos maa-aineisten ottaminen voi vaikuttaa pohjaveteen, tarvitaan aluehallin­
toviranomaisen antama ympäristölupa. Erillistä läjittämislupaa ei tarvita sil­
loin, kun toimenpide perustuu hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan. Jos läjitysalu­
eita tarvitaan myöhemmin lisää, on hankittava maanomistajalta suostumus ja 
mm. asemakaava-alueella maisematyölupa kunnalta. Jos läjitettävä maa- 
aines sisältää haitta-aineita, läjittäminen voi edellyttää ympäristölupaa.
• Ympäristölupa. Ympäristön ja vesistön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan 
toimintaan on oltava lupa. Pohjaveden pilaamiseen ei voi saada lupaa. Alue- 
hallintovirasto ja kunta ovat lupaviranomaisia. Ympäristölupa tarvitaan myös 
mm. kivenlouhimon, asfalttiaseman ja murskaamon sijoittamiseen sekä pi­
laantuneen alueen puhdistamiseen ja korvaavien materiaalien käyttöön
• Melu- ja tärinäilmoitus. Toiminnanharjoittajan on annettava kunnan ympä­
ristöviranomaiselle kirjallinen ilmoitus erityisen häiritsevästä melusta ja täri­
nästä
• Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi. Pilaantuneen maa- 
aineksen puhdistaminen edellyttää ympäristölupaa tai ilmoituksen tekemistä 
ELY-keskukselle
• Ilmoitus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa. Ilmoitus 
jätetään ELY-keskukselle, ympäristölupaa ei tarvita (betonimurske, lento- 
tuhka, pohjatuhka).
• Vesilaki. Vesistöön rakennettavaa pengertä, siltaa ja varasiltaa varten tarvi­
taan aluehallintoviraston myöntämä vesilain mukainen lupa. Vesialueen 
ruoppaaminen, maa-aineksen ottaminen vesialueen pohjasta, pysyvä pohja­
veden pinnan alentaminen sekä luonnontilaisen puron muuttaminen edellyt­
tävät myös vesilain mukaisen luvan.
• Maisema-, toimenpide- ja purkamislupa. Tiesuunnitelmalla hyväksyttyjen 
maasiltojen, tukimuurien, meluaitojen ja meluvallien rakentaminen sekä ra­
kennusten purkaminen ei edellytä maankäyttö- ja rakennuslain mukaista 
maisema-, toimenpide- tai purkamislupaa.
TEHTÄVÄT
• Tiesuunnitelmavaiheessa tehtyjen lupahakemusten ja saatujen lupien ajan­
tasaisuuden selvittäminen
• Neuvottelut ja yhteydenotot lupaviranomaisten kanssa
• Lupahakemusten täydentäminen tarvittaessa
• Tarvittavien uusien lupahakemusten ja ilmoitusten laatiminen
• Tarkistetaan, onko luvissa seurantavelvoitteita. Suunnitellaan ja aloitetaan 
seuranta.
RS 29.2 Suunnitelmien hyväksyminen
Suunnittelun aikana käydään tilaajan kanssa läpi vaihtoehtoiset ratkaisut. Valinta­
perusteet dokumentoidaan projektinhallintaryhmän tai eri tekniikkalajikohtaisten 
työpalaverien muistioihin. Merkittävät ratkaisut esitellään ja kirjataan myös projektin 
hankeryhmän kokouspöytäkirjoi hin.
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Tilaaja ottaa vaiheittaisessa hyväksymisessä ja suunnitelman lopullisessa hyväksy­
misessä vastuun valituista ratkaisuista. Tilaajan hyväksynnästä huolimatta suunnitte­
lija vastaa suunnitelmassa mahdollisesti esiintyvistä virheistä.
Tilaaja hyväksyy rakennussuunnitelman sen jälkeen kun suunnittelija on koonnut sen 
tarkastettavaksi. Kaikkien asiakirjojen tulee olla valmiina tarkastusvaiheessa sekä 
suunnittelijan itselle luovutus tehty, jotta teknisten ratkaisujen ja eri tekniikkalajien 
yhteensovitus voidaan varmistaa.
TEHTÄVÄT
• Periaatteellisten kysymysten ja ratkaisujen hyväksyttäminen ja dokumentoin­
ti perusteluineen suunnittelun aikana
• Lopullisen suunnitelman hyväksyttäminen
RS 29.3 Suunnitelmatiedon hallinta
Rakennussuunnittelun aikana kerättävä, käsiteltävä ja tuotettava suunnitelmatieto 
dokumentoidaan ja luovutetaan Liikenneviraston ohjeen ’’Suunnitelmatiedon hallin­
ta” 23/2012 mukaisesti.
LAADUNVARMISTUS
• Vuorovaikutus on toteutettu suunnitellun mukaisesti ja vuorovaikutus­
tapahtumat on dokumentoitu
• Tarvittavat vaihtoehtoiset ratkaisut on selvitetty ja dokumentoitu
• Rakennussuunnitelman kustannusarvioon on sisällytetty kaikki kustannus­
erät. Tarvittaessa on eritelty kustannusten jakautuminen eri osapuolille
• Rakennuskustannukset on laskettu ajan tasalla olevilla yksikköhinnoilla ja 
maarakennuskustannusindeksillä
• Laadunvarmistus on toteutettu ja dokumentoitu projekti- ja laatusuunnitel- 
man mukaisesti
• Suunnitelmaosien yhteen sovittaminen on tehty
• Riskienhallintasuunnitelma on tarkistettu
• Tien turvallisuusauditoinnin tulokset on käyty läpi tilaajan kanssa ja sovitut 
muutokset on tehty rakennussuunnitelmaan
• Tarvittavat luvat on haettu tai hakemukset jätetty
TULOKSET JA DOKUMENTOINTI
• Dokumentoidut vuorovaikutustapahtumat
• Kustannusarvio -  ja määräluettelo, sekä laskelmien tausta- ja perustelu­
muistiot
• Kustannushallinnan muistio
• Dokumentoidut tutkitut vaihtoehtoiset ratkaisut
• Dokumentoidut periaateratkaisut perusteluineen
• Dokumentoidut laadunvarmistustoimenpiteet
• Turvallisuusselvitys
• Riskienhallintasuunnitelma
• Tien turvallisuusauditoinnin raportti/muistio ja muutosten dokumentointi
• Hankeryhmän ja muiden kokousten muistiot
• Lupa-asiakirjat ja suunnittelun aikana saadut luvat
• Lopulliset suunnitelma-asiakirjat
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• Tiedonhallintadokumentti (THD)
LÄHTEITÄ
Vuoropuheluopas, TIEH 2100044-v-06
Tie- ja ratahankkeiden suunnitelmien käsittelyohje, Liikenneviraston ohje 25/2011 
Asiakkuuden toimintalinjat 2009, TIEH 1000230-v-09 
Liikenneturvallisuustarkastus 2002, TIEH 2100017-02
Liikenneturvallisuustarkastus, tarkastajan opas 2003, Tiehallinnon selvityksiä 
18/2003
Suunnitelmien liikenneturvallisuustarkastus, Nykytila ja taustaselvitys, 2007. Tiehal­
linnon sisäisiä julkaisuja 1/2008
Tiehankkeiden turvallisuusauditointi, Liikenneviraston ohje 19/2012 (KESKEN) 
Turvallisuusasiakaan laadinta- ohje Drno 4253/065/2011 
Suunnitelmatiedon hallinta, Liikenneviraston ohjeita 23/2012
Fore-palvelu väylähankkeiden kustannushallinnassa, Liikenneviraston ohjeita 
26/2011
Väylähankkeiden kustannushallinta, Liikenneviraston ohjeita (tekeillä)
Väylänpidon hankkeiden riskien hallinnan ohjeistus, Liikenneviraston tutkimuksia ja 
selvityksiä 57/2011
Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista, Turvalli­
suusriskien tunnistusmenetelmä, Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 38/2008
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RS 30 Lähtötietojen hankinta ja analysointi
YLEISTÄ
Suunnittelija hankkii kaiken tarvittavan lähtötiedon rakennussuunnitelman laatimista 
varten, ellei muuta ole sovittu. Pääosa lähtötiedoista hankitaan tiesuunnitelma- 
vaiheessa, mutta usein lähtötietoja joudutaan täydentämään ja tarkistamaan raken­
nussuunnittelun aikana.
Lähtötiedot dokumentoidaan esimerkiksi luettelomuodossa, jotta lähtötietojen omi- 
naisuustiedot ovat tarkistettavissa. Lähtötietojen oikeellisuus, ajantasaisuus ja tark- 
kuustaso tulee analysoida ja varmistaa heti suunnittelun alkuvaiheessa, koska ne luo­
vat perustan koko suunnitelmalle ja sen hyväksyttävyydelle sekä kustannusten kehit­
tymiselle.
Varmistetaan, että eri lähteistä saatavat aineistot muutetaan samaan rakennus­
suunnitelmassa käytettävään koordinaatti- ja korkeusjärjestelmään.
Lähtötietojen oikeellisuudesta vastaa pääsääntöisesti lähtötietojen luovuttaja/toimit- 
taja. Jos lähtötiedot saadaan suunnittelun alussa tilaajalta, vastaa dokumentoitu toi­
mittaja niiden oikeellisuudesta.
Maastotietojen hankintaa on kuvattu myös kohdassa RS 70.
TEHTÄVÄT
RS 31 Lähtötietojen hankkiminen
Mittaukset, maaperätutkimukset, kartat ja kiinteistötiedot
• Tarkistetaan ja päätetään käytettävä koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä
• Siirretään tiesuunnitelmavaiheen maastomalli, kiinteistörajat, pohjakartat ja 
maaperätiedot suunnittelujärjestelmään
• Tarkistetaan maastomallin, kiinteistötietojen, pohjakarttojen ja maaperä- 
tietojen riittävyys
• Laaditaan tarvittaessa lisämittaus- tai pohjatutkimusohjelma tai hankitaan 
muu puuttuva lähtöaineisto
• Tehdään täydentävät mittaukset ja pohjatutkimukset, sekä siirretään ne 
suunnittelujärjestelmään
Maankäyttö ja ympäristö
• Tarkistetaan suunnittelualueen asemakaavatilanne ja hankitaan viimeisim­
mät asemakaavat, kaavaluonnokset tai muut tiedot
• Selvitetään suunnittelualueen johdot ja laitteet sekä niiden sijaintitiedot näi­
den omistajilta
• Selvitetään pilaantuneet maa-alueet ja tehdään tarvittavat lisäselvitykset
• Tarkistetaan vilkasliikenteisten teiden ojien ja luiskien haitta-ainepitoisuudet
• Tarkistetaan tiesuunnitelmavaiheen ympäristöön liittyvien lähtötietojen ajan­
tasaisuus (kasvillisuus, pohjavesialueet ympäristön arvokohteet ym.) sekä 
päivitetään uudet tiedot
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Muut lähtötiedot
• Siirretään tiesuunnitelmavaiheen linjatiedot ja muu suunnitteluaineisto 
suunnittelujärjestelmään.
• Tarkistetaan suunnittelujärjestelmiin siirretyn suunnitteluaineiston yhden­
mukaisuus hyväksytyn tiesuunnitelman kanssa
• Selvitetään mahdolliset muut suunnitelmat (katusuunnitelmat, maankäytön 
rakennushankkeet ym.) ja niiden vaikutus suunnitteluun tai rakentamiseen
• Hankitaan ja tarkistetaan aikaisemmat suunnitelmat sekä väylien kunto- 
tiedot. Selvitetään niiden vaikutus suunnitteluun
• Tarkistetaan tiesuunnitelmavaiheessa tehdyt inventoinnit sekä selvitetään 
tarpeet inventointien täydennyksille (esim. liito-orava)
• Suunnittelijat tekevät maastokäynnin, jonka yhteydessä suunnittelualue in­
ventoidaan silmämääräisesti
• Päivitetään tiesuunnitelman maanomistajaluettelon tiedot 
RS 32 Lähtötietojen analysointi ja oikeellisuus
• Tarkistetaan tiesuunnitelmavaiheen ratkaisujen ajantasaisuus suhteessa 
voimassa oleviin suunnitteluohjeisiin
• Tarkistetaan tiesuunnitelman ratkaisujen liikenneturvallisuus ja tehty liiken- 
neturvallisuusauditointi
• Tarkistetaan pohjakartan rakennusten ja kiinteistötietojen oikeellisuus vähin­
tään teiden suoja-alueiden laajuudessa
• Tarkistetaan maastossa maanteiden yksityisten teiden liittymät ja yksityisten 
teiden järjestelyt
• Varmistetaan maastomallin ja maaperätietojen riittävyys ja oikeellisuus
• Analysoidaan päivitettyjen ympäristötietojen vaikutukset suunnitelmaratkai- 
suihin
• Analysoidaan päivitettyjen maankäyttötietojen ja muiden suunnitelmien vai­
kutukset suunnitelmaratkaisuihin
• Analysoidaan nykyisten purettavien tie- ja siltarakenteiden hyväksikäyttö­
mahdollisuudet (määrä, laatu, tarvittavat luvat ja ilmoitukset)
RS 33 Lähtötietojen ylläpito
• Päivitetään suunnittelun aikana tehtävät mittaukset ja pohjatutkimukset läh­
tötietoihin
• Päivitetään muut lähtötiedot 
LAADUNVARMISTUS
• Lähtötietojen kattavuus on tarkastettu projektisuunnitelmassa esitetyn tavan 
mukaisesti ja tietoja on täydennetty havaintojen pohjalta
• Lähtötietotilanne on käyty läpi hankeryhmässä
• Maastomallin, kiinteistötietojen, pohjakarttojen ja maaperätutkimusten riit­
tävyys on tarkistettu ja on sovittu lisämittaus- ja tutkimustarpeista
• Muiden lähtötietojen riittävyys, tarkkuustaso, ajantasaisuus ja luotettavuus 
on arvioitu
• Hankkeen keskeisistä lähtötiedoista on laadittu luotettavat analyysit
• Lähtötietoanalyysit on tehty ja niistä tehdyt johtopäätökset on hyväksytty
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TULOKSET JA DOKUMENTOINTI
Lähtötietojen laadunvarmistuksen dokumentointi
• Lähtötietojen tarkastuksen dokumentointi
• Lähtötietoluettelo, josta käy ilmi
o saatu /  hankittava tieto
o kuka suunnittelijan organisaatiossa hankkii tiedon 
o mistä ja keneltä tiedot on saatu 
o milloin tiedot on saatu 
o mitä ajankohtaa lähtötieto kuvaa 
o tiedon toimittajan yhteystiedot 
o lähtötietojen muokkaustoimenpiteet
o lähtötiedon hankintaan liittyvät muut seikat, esim. tarkkuustaso, puut­
teet ym.
• Suunnittelutietokanta joka sisältää maastotiedot ja maaperätutkimukset, 
kiinteistötiedot rajatietoineen sekä johto- ja laitetiedot
• Suunnittelualueen inventointitiedoista tehdyt yhteenvedot ja analyysit yh- 
teenvetokartalla
Lähtöaineistoluettelo, lähtöaineistot ja analyysit tallennetaan sähköisessä muodossa 
suunnitteluaineistoon.
Maaperätiedot, tiedot pilaantuneista ja muista haitta-ainepitoisista alueista, maasto­
tiedot, maastomalli ja karttapohjat liitetään suunnitteluaineistoon.
Inventointitiedot ja analyysien tulokset liitetään suunnitteluaineistoon.
LÄHTEITÄ
Maastotietojen hankinta, toimintaohjeet, Liikenneviraston ohjeita 23/2011
Suunnitelmatiedon hallinta, Liikenneviraston ohjeita 23/2012
Geotekniset tutkimukset ja mittaukset, TIEH 2100057-08,
Tien geotekninen suunnittelu, Liikenneviraston ohjeita 11/2012
Siltojen pohjatutkimukset, TIEL 3200537, 1999
Ympäristötieto ja tietolähteet tiensuunnittelussa, TIEL 2150002-98
Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi, Ympäristöhallinnon ohjei­
ta 2/2007
Maaperän kynnys- ja ohjearvojen määritysperusteet, Suomen ympäristö 23/2007
Pilaantuneen maaperän ekologinen riskinarviointi, Ympäristöopas
Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa, TIEH 2000027-09; 
Rakenteen parantamista edeltävät tutkimukset ja suunnitelmat, TIEH 2100056-08
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Rakenteen parantamissuunnittelua edeltävät maatutkatutkimukset ja tulosten esitys­
tapa, TIEH 2100027-04
Maantiet kaavoituksessa, TIEH 2000018-06
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RS 40 Tien suuntauksen suunnittelu
YLEISTÄ
Suuntauksen suunnittelun lähtökohtana on tiesuunnitelmassa esitetyt ratkaisut. 
Suunnittelun aikana haetaan tien suuntaukselle optimaalinen ratkaisu tiealueen si­
sällä.
Tien sijaintia voidaan tarkistaa rakennussuunnittelun aikana tiesuunnitelman tie­
alueen sisällä, elleivät haitalliset vaikutukset lisäänny. Tien sijaintia voidaan muuttaa 
tiealueen ulkopuolella maanomistajan antaman kirjallisen suostumuksen perusteella, 
ellei liikennetekninen ratkaisu huonone tai haitalliset vaikutukset lisäänny. Asema­
kaava-alueella ei saa ylittää liikennealueen (LT) rajoja. Haitallisia vaikutuksia ei 
myöskään saa syntyä muille maanomistajille tai muille sidosryhmille. Muissa tapauk­
sissa tien sijainnin muuttaminen vaatii tiesuunnitelman muutossuunnitelman ja uu­
den maantielain mukaisen käsittelyn. Tienpitoviranomainen huolehtii muutossuunni­
telman käsittelystä.
Tasausviivan asettelua ohjaa tiesuunnitelmassa määrätty tiealue ja tieympäristön 
asettamat reunaehdot sekä massatalous- ja meluntorjuntanäkökohdat. Rakennus­
suunnitelmassa tasausviiva voidaan muuttaa tiesuunnitelmassa esitetystä tasaus- 
viivasta rakennetussa ympäristössä vain vähän ja rakentamattomilla alueilla voidaan 
tehdä hankkeeseen nähden vähäisiä muutoksia. Olennaista on, ettei tasausviivan 
muutoksesta aiheudu enemmän haitallisia vaikutuksia kuin tiesuunnitelman ratkai­
susta.
Tien suuntaus ratkaistaan geometristen vaatimusten, geoteknisen suunnittelun, kui­
vatuksen suunnittelun sekä silta- ja ympäristösuunnittelun kanssa yhtenä kokonai­
suutena.
TEHTÄVÄT 
RS 41 Tien linjaus
• Tarkistetaan väylien mitoitusnopeudet
• Tarkistetaan tiesuunnitelman väylien vaakageometrian arvot sekä käytetyt 
elementtiyhdistelmät, erityisesti ramppien vaakageometria
• Tehdään tarvittavat tarkistukset vaakageometriaan (huom. muutosmahdolli­
suudet suhteessa tiesuunnitelmaan)
• Tarkistetaan liittymien paikat ja tyypit sekä vaakageometrian ohjearvot liit­
tymien kohdalla
• Tarkistetaan näkemät ja suunnitellaan tarvittavat näkemäleikkaukset ja 
-raivaukset
• Tarkistetaan ja suunnitellaan tien poikkileikkauksen muutoskohdat
• Suunnitellaan kaarrelevennykset
• Suunnitellaan yksityisteiden kohtaamispaikat
• Suunnitellaan ja sovitetaan yhteen sillan ulkonäköön liittyvät vaaka- ja pys- 
tygeometriat sillan kohdalla
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RS 42 Tien tasaus
• Tarkistetaan tiesuunnitelman väylien pystygeometrian arvot sekä käytetyt 
elementtiyhdistelmät
• Tehdään tarvittavat tarkistukset pystygeometriaan
• Tarkistetaan liittymien ja linja-autopysäkkien paikat sekä pystygeometriat 
niiden kohdalla
• Tarkistetaan optinen ohjaus ja joustavuus
• Tarkistetaan näkemät
• Tarkistetaan ja otetaan huomioon massatalouden vaikutus teiden tasauksiin
• Tarkistetaan tien korkeusasema suhteessa pohjaolosuhteisiin ja pohjavahvis- 
tusratkaisuihin
• Suunnitellaan sivu- ja viettokaltevuudet sekä niiden muutoskohdat ja tarkis­
tetaan ne erityisesti pintakuivatuksen kannalta
• Suunnitellaan ja sovitetaan yhteen sillan ulkonäköön liittyvät vaaka- ja pys­
tygeometriat sillan kohdalla
RS 43 Tien linjauksen ja tasauksen yhteensovitus
• Tarkistetaan vaaka- ja pystygeometrian kaarien pituudet
• Tarkistetaan vaaka- ja pystygeometriaelementtien keskinäinen sijainti
• Tarkistetaan tien maastoon sovittaminen
• Tarkistetaan sivukaltevuudet ja erityisesti niiden muutoskohdat sekä vietto- 
kaltevuudet
• Tarkistetaan sillan reunapalkin muoto, kun sivukaltevuuden muutos osuu sil­
lan kohdalle
• Tarkistetaan liikkuvan käännepisteen syntyminen 
LAADUNVARMISTUS
• Jos geometrian mitoitus- ja ohjearvoista poiketaan, ratkaisuille tulee saada 
tilaajan hyväksyntä. Poikkeamat ja niiden syyt dokumentoidaan
• Jos tien sijainti muuttuu tiesuunnitelmassa esitetystä, muutos tulee doku­
mentoida ja hyväksyttää tilaajalla. Tiealueen ulkopuolisille muutoksille tulee 
saada maanomistajan suostumus tai tehdä tiesuunnitelman muutossuunni­
telma
• Tien suuntauksen suunnittelussa tarkistetaan mm. seuraavat asiat:
o Vaaka ja pystygeometrian elementtien arvot ja sijoittuminen sekä nii­
den yhteensopivuus keskenään
o Liittymien paikat suhteessa tien vaaka- ja pystygeometrian ohje­
arvoihin
o Optinen ohjaus ja joustavuus 
o Sivu- ja viettokaltevuudet 
o Näkemät 
o Siltojen geometriat
o Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen järjestelyt 
o Erikoiskuljetusreitit 
o Massatalous 
o Pohjavahvistusratkaisut 
o Meluntorjunta
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TULOKSET JA DOKUMENTOINTI
• Väylien lopulliset vaaka- ja pystygeometriat ja niiden elementtien arvot, liit­
tymien paikat ja muut geometriatiedot on talletettu suunnittelutietokantaan 
sekä esitetty suunnitelmakartoilla ja pituusleikkauksissa
• Väylien lopulliset sivu-, ja viettokaltevuudet on tallennettu suunnittelutieto- 
kantaan
• Suunnittelutietokanta liitetään rakennussuunnitelman suunnitteluaineistoon. 
Muutokset tiesuunnitelmaan perusteluineen esitetään suunnitteluaineistossa.
LÄHTEITÄ
Tien suuntauksen suunnittelu, Liikenneviraston ohjeita 30/2013
Maantiet kaavoituksessa, TIEH 2000018-v-06, 2006
Moottoriteiden eritasoliittymät, Osa A, TIEL 2130009
Moottoriteiden eritasoliittymät, Osa B, TIEL 2130008
Tien sovittaminen maisemaan, ohje tiensuunnittelijoille, TIEL 2110009, 1995
Parannettavien pääteiden suuntaus TIEL 4000212, 1999
Ohituskaistojen suunnittelu, TIEH2100021-03, 2003
Pääväylät kaupunkialueilla TIEL 2130011, 1993
Linja-autopysäkit, TIEH 2100015-02
Kevyen liikenteen suunnittelu TIEL 2130016, 1998
Tien geometrian parantaminen TVH 722333, 1982
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista (65/2011)
Ohitusnäkemät tiensuunnittelussa, Tietoa tiensuunnitteluun 46/1999 
Yksityiset tiet, Osa I, TVH 722504, 1984
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RS 50 Tien poikkileikkauksen ja rakenteiden 
suunnittelu
YLEISTÄ
Tien poikkileikkaukseen liittyvät mitat on määritetty tiesuunnitelman liikennetekni­
sissä poikkileikkauksissa.. Rakennussuunnitelmavaiheessa mitat tarkistetaan ja niitä 
täydennetään rakentamiseen liittyvillä yksityiskohdilla sekä varusteiden ja laitteiden 
sijainnilla.
Tien rakenteet mitoitetaan lopullisesti käytettävissä olevilla materiaaleilla hankkeen 
vaatimusten mukaisesti.
TEHTÄVÄT
RS 51 Poikkileikkaukset
• Tarkistetaan tiesuunnitelmassa esitetyt liikennetekniset poikkileikkaukset ja 
niiden mitat. Määritetään kaistojen, pientareiden, päällysteiden ja keski- ja 
välialueiden sekä erotuskaistojen leveydet
• Tarkistetaan siltojen liikennetekniset mitat
• Laaditaan paalukohtaiset poikkileikkaukset 20 metrin välein tai tihennetään 
sekä poikkileikkauksien muutoskohtien ja erikoiskohteiden kohdalla
• Tarkistetaan liikenne-/tiealueen riittävyys
• Tarkistetaan lumitilan riittävyys
• Otetaan huomioon erikoiskuljetusreittien tarpeet poikkileikkauksissa
• Tarkistetaan kaiteiden, meluesteiden, valaisinpylväiden, portaalien, liikenne­
merkkien ja muiden varusteiden ja laitteiden paikat poikkileikkauksessa ja 
suhteessa toisiinsa
RS 52 Alusrakenteet
• Määritetään pohjamaan alusrakenneluokat väylittäin ja paaluväleittäin ottaen 
huomioon tarvittavat pohjavahvistukset
• Määritetään siirtymätilojen syvyys ja paikat väylittäin
RS 53 Tien rakenteiden suunnittelu ja mitoitus
• Tarkistetaan ja määritetään kuormituskestävyys- ja routamitoitusperusteet
• Määritetään käytettävät rakenteet ja materiaalit
• Määritetään ja mitoitetaan tarvittaessa vaihtoehtoiset rakennemateriaalit ja 
rakenteet
• Mitoitetaan kaikkien väylien ja alueiden rakenteet.
• Selvitetään nykyisten rakenteiden hyötykäyttömahdollisuudet
• Laaditaan rakenteelliset poikkileikkaukset
• Määritetään reunatukien laadut (graniitti/betoni) ja korkeus tien ylimmän 
päällystekerroksen tasosta
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LAADUNVARMISTUS
• Teiden ja väylien liikenneteknisten poikkileikkausten mitat on tarkistettu ja 
muutokset hyväksytetty tilaajalla
• Siltojen liikennetekniset mitat on tarkistettu
• Yhteensopivuus pohjavahvistusratkaisujen kanssa on tarkistettu
• Erikoiskuljetusreittien tilantarve on tarkistettu
• Liikenne-/tiealueen riittävyys on tarkistettu
• Varusteiden ja laitteiden sijainti poikkileikkauksessa on määritelty
TULOKSET JA DOKUMENTOINTI
• Tierakenteiden lopullinen routa- ja kantavuusmitoitus
• Rakenteelliset tyyppipoikkileikkaukset ja paalukohtaiset poikkileikkaukset
• Siltojen liikennetekniset mitat
• Pohjaveden suojauksen mitat ja rakenteet
• Mitoituksen tausta- ja perustelumuistiot
Rakenteelliset tyyppipoikkileikkaukset, pohjaveden suojauksen mitat ja rakenteet ja 
paalukohtaiset poikkileikkaukset esitetään omina piirustuksina.
Siltojen liikennetekniset mitat esitetään siltasuunnitelmissa.
Mitoituslaskelmat esitetään suunnitteluaineistossa.
LÄHTEITÄ
Tien poikkileikkauksen suunnittelu, Liikenneviraston ohjeita 29/2013
Teiden suunnittelu KANSIO B Maaluokitukset, alusrakenne, päällysrakenne, raken­
teen poikkileikkaus, rakenteen parantaminen
Tierakenteen suunnittelu, TIEH 2100029-v-04
Päällysteiden suunnittelu, TIEL 2140011, 1997
Asfalttinormit 2012, PANK ry.
Tien päällysrakenteen mitoituksessa käytettävät moduulit ja väsymisfunktiot, Tietoa 
tien-suunnitteluun, 71D, 2005
Päällysrakenteen stabilointi, TIEH 2100055-07, 2007
Sivutuotteiden käyttö tierakenteissa, TIEH 2100041-07, 2007
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/1992
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RS 60 Liittymien ja muiden tiejärjestelyjen 
suunnittelu
YLEISTÄ
Liittymien ja muiden tiejärjestelyjen periaatteet on ratkaistu tiesuunnitelmassa. Ra­
kennussuunnittelussa painopiste on yksityiskohtien suunnittelussa.
Tiealueiden ulkopuoliset tiejärjestelyjen muutokset rakennussuunnitelmavaiheessa 
hyväksytetään kirjallisesti maanomistajilla ja dokumentoidaan suunnitteluaineistoon. 
Jos muutokset eivät ole vaikutuksiltaan vähäisiä, tulee tehdä tiesuunnitelman muu­
tossuunnitelma.
TEHTÄVÄT
RS 61 Eritasoliittymät
• Tarkistetaan eritasoliittymien paikat (siltavälit ja opastettavuus)
• Tarkistetaan erkanemis- ja liittymiskaistojen sekä sekoittumisalueiden pituu­
det
• Tarkistetaan päätien ja ramppien liittyminen ja erkaneminen (ramppien no­
kat)
• Tarkistetaan ramppien vaaka- ja pystygeometria, ylipitkät rampit lyhennetään
• Tarkistetaan ramppien nopeudenmuutosmatkat sekä jarrutus- ja kiihdytys- 
kaaret
• Tarkistetaan sivukaltevuusmuutokset ja pintakuivatus erityisesti rampin no­
kan alueella
• Tarkistetaan ramppien liittymiskulmat liittyvään tiehen sekä odotustilojen pi­
tuudet ja niiden pituuskaltevuudet
• Tarkistetaan näkemät
• Tarkistetaan ramppien sivu kaltevuudet suhteessa liittyvän tien pituuskalte­
vuuteen
• Tarkistetaan joukkoliikennerampit ja pysäkkijärjestelyt sekä saattoliikenne- 
järjestelyt
• Tarkistetaan erikoiskuljetusten reitin vaatima tilantarve eritasoliittymän läpi 
RS 62 Tasoliittymät
• Tarkistetaan liittymien paikat
• Asemakaava-alueella tarkistetaan ajoneuvoliittymien paikat. Myös tiesuunni­
telmaan sisältyneiden katuliittymien paikat tarkistetaan
• Tarkistetaan väylä- ja liittymäkohtaiset mitoitusajoneuvot (kaikista liittymis­
tä vähintään paloauto)
• Tehdään tarvittavat päivitykset liittymien toimivuustarkasteluihin
• Tarkistetaan opastettavuus liittymässä
• Tarkistetaan liittymiskulmat liittyvään tiehen sekä odotustilojen pituudet ja 
niiden pituuskaltevuudet
• Tarkistetaan tien sivukaltevuudet suhteessa liittyvän tien pituuskaltevuuteen
• Suunnitellaan liittymien reunalinjojen geometriat
• Suunnitellaan korotetut liittymäalueet
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• Tarkistetaan liittymisnäkemät ja määritetään näkemäraivaukset ja -leikkauk­
set
• Tarkistetaan tarvittavat lisäkaistojen pituudet ja keskisaarekkeiden mitoitus
• Tarkistetaan liittymien mitoituksen riittävyys mitoitusajoneuvoille ja erikois­
kuljetuksille (esim. reunatukien väli)
• Tarkistetaan liikennevalo-ohjauksen vaikutus liittymäratkaisuihin
• Tarkistetaan liikenne-/tiealueen riittävyys
• Suunnitellaan liittymäalueiden sivu- ja viettokaltevuudet sekä pintakuivatus
• Tarkistetaan erikoiskuljetusten reitti tasoliittymän läpi
RS 63 Jalankulku- ja pyörätieyhteydet sekä linja-autopysäkit
• Tarkistetaan väylien linjaukset, tasaukset ja liikennetekniset poikkileikkauk­
set
• Suunnitellaan suojateiden paikat, suojatiesaarekkeet, korotetut suojatiet ja 
muut hidasteet
• Suunnitellaan ali- ja ylikulkujärjestelyt sekä suojatiet
• Tarkistetaan liittymisnäkemät risteämiskohdissa ja alikulkukäytävien kohdal­
la
• Tarkistetaan linja-autopysäkkien paikat. Tarkistetaan väylän pituuskaltevuus 
pysäkin kohdalla
• Tarkistetaan pysäkkien mitoitusajoneuvot ja mitoittavien linja-autojen määrä.
• Suunnitellaan linja-autopysäkit, yhteydet niille ja liityntäliikenteen järjestelyt
• Tarkistetaan näkemät linja-autopysäkkiä lähestyttäessä ja pysäkiltä lähdet­
täessä
• Tarkistetaan, että kaiteen kohdalla linja-autopysäkki on reunatuellinen
• Tarkistetaan, että pyöräilijät pääsevät ajamaan esteettömästi pyöräpysäköin- 
tipaikoille (esim. reunatukien sijainnit)
RS 64 Yksityisteiden liittymät, maatalousliittymät sekä yksityistiejärjestelyt
• Tarkistetaan yksityistieliittymien paikat sekä katkaistavat ja korvaavat yhtey­
det
• Tarkistetaan maatalousliittymien paikat
• Suunnitellaan yksityisteiden liittymien vaaka- ja pystygeometriat ja muut jär­
jestelyt
• Tarkistetaan liittymisnäkemät
• Varmistetaan liittymien tarkat paikat maastossa ja järjestelyistä neuvotellaan 
tarvittaessa maanomistajien kanssa henkilökohtaisesti
RS 65 Tiehen välittömästi liittyvät alueet ja liitännäisalueet
• Suunnitellaan levähdys- ja pysäköintialueet niihin liittyvine väylineen. Ramp­
pien pituudet suunnitellaan nopeuden muutosmatkojen mukaisesti
• Suunnitellaan teknisen huollon alueet (esim. tunneleiden savunpoistohormit)
• Suunnitellaan tiealueen ulkopuolisina liitännäisalueina tienpitoaineen otto­
paikat sekä teknisen huollon alueet
• Suunnitellaan liityntäpysäköintialueet kulkuyhteyksineen
• Suunnitellaan varasto- ja kuormausalueet
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RS 66 Kunnossapidon kääntöpaikat ja keskialueen ylityskohdat
• Tarkistetaan tiesuunnitelmassa esitetyt kunnossapidon kääntöpaikat ja väli­
alueiden ylityskohdat
• Suunnitellaan niiden geometriat ja sivukaltevuudet
• Selvitetään varusteiden, kuten puomien tarve ja suunnitellaan ne
RS 67 Työnaikaiset liikennejärjestelyt
• Suunnitellaan työnaikaiset liikenteen periaateratkaisut
• Määritetään kiertoteiden laatutaso, nopeusrajoitukset, leveys, päällyste, va­
laistus, viitoitus ja liikennevalojen tarve ym.
LAADUNVARMISTUS
• Eritasoliittymän elementtien yhteensopivuus ja liikenteelliset mitoitusarvot 
on tarkistettu
• Liikenne-/tiealueiden riittävyys on varmistettu
• Liittymien toimivuus, mitoitus, opastettavuus, pintakuivatus ja näkemät on 
tarkistettu
• Erikoiskuljetusten tarpeet on otettu huomioon
• Kevyen liikenteen yhteydet ja linjaukset ovat tarkoituksenmukaisia
TULOKSET JA DOKUMENTOINTI
• Eritasoliittymien, muiden liittymien sekä risteävien ja liittyvien maanteiden ja 
katujen geometriat
• Liittymien toimivuus- ja ajouratarkastelut
• Tiealueen ulkopuolella olevien näkemäalueiden rajojen geometrialaskennat
• Linja-autopysäkkien sekä pysäköinti- ja levähdysalueiden suunnitelmat
• Liitännäisalueiden suunnitelmat
• Yksityistieliittymien ja maatalousliittymien paikat sekä yksityistiejärjestelyt
• Muiden tiehen liittyvien alueiden suunnitelmat
Liittymien geometriat tallennetaan suunnittelutietokantaan ja esitetään suunnitelma- 
kartoilla ja erillisissä liittymäpiirustuksissa.
Muiden teiden järjestelyt tallennetaan suunnittelutietokantaan ja esitetään suunni- 
telmakartoilla.
Linja-autopysäkkien paikat, levähdys- ja pysäköimisalueet sekä liitännäisalueet esite­
tään suunnitelmakartoilla.
Vaihtoehtotarkastelut ja muutokset tiesuunnitelmaan dokumentoidaan ja liitetään 
suunnitteluaineistoon.
LÄHTEITÄ
Tien suuntauksen suunnittelu, Liikenneviraston ohjeita 30/2013 
Maantiet kaavoituksessa, TIEH 2000018-v-06, 2006
Teiden suunnittelu, KANSIO A
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Pääväylät kaupunkialueilla, TIEL 2130011, 1993
Kevyen liikenteen suunnittelu, TIEL 2130016, 1998
Maaston ja kallion muotoilu, TIEL 2110013, 1998
Ohituskaistojen suunnittelu, TIEH 2100021-03, TIEH 2100021-v-03, 2003
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista (65/2011)
Tasoliittymät, TIEH 2100001-01, 2001
Turbo-kiertoliittymän suunnittelu, Tietoa tiensuunnitteluun 89/2009 
Raskaat ajoneuvot kiertoliittymissä, Tietoa tiensuunnitteluun 5/2000 
Moottoriteiden eritasoliittymät, Osa A TIEL 2130009, 1994 
Moottoriteiden eritasoliittymät, Osa B TIEL 2130008, 1993 
Perusverkon eritasoliittymät, ohje tekeillä 
Linja-autopysäkit, TIEH 2100015-02
LIVASU 95, Liikennevalojen suunnittelu TIEH 2100040-05, 2005
LIVASU, Muutokset 2005, 3.1.2006
Pysäköimis- ja levähdysalueet, TIEL 2130015, 1997
Lumitilan tarve meluesteiden, välikaistojen ym. kohdalla, Tietoa tiensuunnitteluun
2/1991
Raskaat ajoneuvot kiertoliittymissä, Tietoa tiensuunnitteluun 5/2000
Tieympäristön pehmentämisen turvallisuusvaikutukset, Tietoa tiensuunnitteluun 
8/1993
Perusverkon eritasoliittymien turvallisuus, Tietoa tiensuunnitteluun 47/2000
Taajamakeskustateiden poikkileikkaus ja raskas liikenne, Tietoa tiensuunnitteluun 
56/2001
Vapaa oikea vastaantulijan kääntyessä samalle ajokaistalle, Tietoa tiensuunnitteluun 
81/2004
Moottorikelkkailureitin tai -uran ja maantien risteäminen, Tietoa tiensuunnitteluun 
82/2006
Pääsuunnan erotettu oikealle kääntymiskaista, Tietoa tiensuunnitteluun 86/2007 
Yksityiset tiet, Osa I, TVH 722504, 1984
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RS 70 Geotekninen suunnittelu
YLEISTÄ
Hyvät ja ajan tasalla olevat maastotiedot ovat edellytys laadukkaan rakennus­
suunnitelman laatimiselle. Maastotietojen hankinta- toimintaohjeessa (MT) on kuvat­
tu yksityiskohtaisesti maaperätietojen määrään, laatuun ja hankintaan liittyvä ohjeis­
tus.
Rakennussuunnitelmavaiheessa täydennettävien pohjatutkimusten avulla määrite­
tään lopulliset pohjavahvistusratkaisut sekä niiden laajuus.
Geoteknisten ratkaisut suunnitellaan yleensä yhdessä linjauksen ja tasauksen suun­
nittelun sekä kuivatuksen suunnittelun kanssa.
TEHTÄVÄT
RS 71 Maaperätietojen hankinta
• Tarkistetaan pohjatutkimusten riittävyys ja ohjelmoidaan tarvittavat lisätut­
kimukset ottaen huomioon seuraavat osa-alueet:
o Olemassa olevat tutkimukset, Maastotietojen hankinta ohjeen kohta 
MT 120
o Pehmeikkötutkimukset, MT 130 
o Kantavan maan tutkimukset, MT 140 
o Siltojen ja muiden rakenteiden tutkimukset, MT 150 
o Tunnelin tutkimukset, MT 160 
o Nykyisten rakenteiden tutkimukset, MT 170 
o Päällysteiden kiviainestutkimukset, MT 180 
o Pohjavesitutkimukset, MT 190 
o Ennakko- ja seurantamittaukset, MT 200
o Maaperän pilaantuneisuuden ja sedimenttien tutkimukset, MT 210 
o Ojien ja luiskien haitta-ainepitoisuuksien tutkinta
• Tutkimustiedot hankitaan ja viedään gtk-tietokantaan
• Tehdään maaperätietojen tulkinta suunnittelua ja rakentamista palvelevassa 
laajuudessa
RS 72 Perustamistapa ja pohjavahvistukset
• Tutkitaan tarvittaessa vaihtoehdot ja suunnitellaan lopulliset pohjavahvistus- 
toimenpiteet väylittäin ja paaluväleittäin
• Valitaan lopulliset siltojen ja muiden rakenteiden perustamistavat
• Laaditaan lopulliset laskelmat ja mitoitukset pohjavahvistuksista
• Laaditaan yhteistyössä tiesuunnittelijan kanssa lopulliset tien päällysraken­
teiden mitoituslaskelmat
• Selvitetään yhteistyössä kuivatuksen suunnittelijan kanssa kuivatukseen liit­
tyvä geotekniikka ja kuivatusratkaisujen vaikutus pohjavahvistuksiin
• Suunnitellaan yhteistyössä rakenne- ja ympäristösuunnittelijoiden kanssa 
meluesteisiin, tukimuureihin ja muihin taitorakenteisiin liittyvä geotekniikka
• Tarkistetaan yhteistyössä muiden tekniikka-alojen kanssa työnaikaisten jär­
jestelyjen ja vaiheittain rakentamisen vaikutukset pohjavahvistuksiin
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• Suunnitellaan yhteistyössä muiden tekniikka-alojen kanssa putkien ja johto­
jen sekä niiden siirtojen vaatimat pohjavahvistukset
• Suunnitellaan liikenteenohjauslaitteiden perustaminen
• Suunnitellaan yhteistyössä muiden tekniikka-alojen kanssa työnaikaiset kai­
vannot ja rakenteet
RS 73 Materiaaliselvitykset
• Selvitetään yhteistyössä muiden suunnittelijoiden kanssa hankkeelta saata­
vien ja hankkeessa käytettävien maa- ja kiviainesten laatu ja määrä
• Selvitetään leikkausmateriaalien rakentamisominaisuudet ja niiden vaikutus 
rakentamiseen, esim. moreenien lohkareisuus
• Selvitetään pintalohkareisuuden vaikutus rakentamiseen ja kiviainesmääriin
• Selvitetään kierrätettävien materiaalien käyttömahdollisuudet hankkeelta 
(nykyiset rakenteet, betoni, asfaltti, teräsrakenteet, sivukiviaines yms.)
• Selvitetään uusiokäyttömateriaalien käyttömahdollisuudet hankkeen ulko­
puolelta (sivu-kivi, tuhkat, kuonat, betonimurske, vaahtolasi, autonrenkaat 
yms.)
RS 74 Veteen rakentaminen ja ruoppaus
• Tarkistetaan vesistöön rakentamisen edellyttämien ympäristölupien tilanne 
ja hankitaan tarvittavat luvat
• Otetaan huomioon ympäristöluvassa edellytetyt toimenpiteet veteen raken­
tamisessa
RS 75 Tärinävaikutusten selvitys ja toimenpiteet
• Tarkistetaan tiesuunnitelmavaiheessa tehdyt selvitykset tärinästä sekä esite­
tyt toimenpiteet vaikutusten lieventämiseksi
• Suunnitellaan tärinän lieventämistoimenpiteet
LAADUNVARMISTUS
• Pohjatutkimusten riittävyys, kattavuus ja yksityiskohtaisuus on tarkistettu
• Tarkistetaan, että kaikki kohteet on analysoitu
• Tarkistetaan rakenteiden ja rakentamisen vaikutus ympäristöön
Siltojen ja muiden taitorakenteiden osalta noudatetaan myös Liikenneviraston ohjetta
’Taitorakenteiden rakennussuunnitelmien tarkastus (LO 7/2011)’.
TULOKSET JA DOKUMENTOINTI
• Pohjavahvistussuunnitelma ja työselostus
• Geotekninen suunnitelmaselostus sisältäen pohjatutkimusraportin
• Suunnittelijan testamentti
• Siltojen ja taitorakenteiden perustamissuunnitelmat
• Työnaikaisten tuentojen ja pohjaveden alennusten suunnitelmat
• Pohjavahvistusten mitoituslaskelmat ja laskentaselostukset
Hankkeen koko ja luonne huomioon ottaen eri selostuksia voidaan tarvittaessa yhdis­
tellä.
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LÄHTEITÄ
Liikenteen turvallisuusviraston (TraFi) määräykset 
Yhteentoimivuuden tekniset eritelmät YTE (koskee rautatiesiltoja)
Eurokoodit ja niiden kansalliset liitteet (alla on oleellisimmat lueteltuina):
• SFS-EN 1990 Eurokoodi: Rakenteiden suunnitteluperusteet
• SFS-EN 1991 Eurokoodi 1: Rakenteiden kuormat
• SFS-EN 1992 Eurokoodi 2: Betonirakenteiden suunnittelu
• SFS-EN 1997 Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu
Liikenneviraston Eurokoodien soveltamisohjeet (NCCI-sarja)
Tien geotekninen suunnittelu, Liikenneviraston ohje 10/2012 
Sillan geotekninen suunnittelu, Liikenneviraston ohje 11/2012 
Pohjatutkimusten arkistointi, Liikenneviraston ohje 5.1.2012
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RS 80 Vesien hallinnan suunnittelu
YLEISTÄ
Tiesuunnitelman laadinnan yhteydessä on ratkaistu vesien hallinnan periaatteet sekä 
määritetty kuivatustavat, laskuojat ja -johdot. Vesien hallinnan yksityiskohdat suun­
nitellaan rakennussuunnitelmavaiheessa. Vastaavasti suunnitellaan rakennustyön 
aikainen vesien hallinta.
Suunnittelun alussa selvitetään tiesuunnitelman suunnitteluaineistosta ja suunnitte­
lijan testamentista tiesuunnitelmavaiheen kuivatusratkaisut. Jos periaateratkaisuja 
muutetaan, tulee niiden vaikutukset mm. laskuoja-alueisiin selvittää ja sopia muutok­
sista tilaajan ja maanomistajien kanssa.
Vesien hallinta suunnitellaan kokonaisuutena linjauksen ja tasauksen suunnittelun, 
geoteknisen suunnittelun sekä silta- ja ympäristösuunnittelun kanssa.
TEHTÄVÄT
RS 81 Pintakuivatus ja hulevedet
• Tarkistetaan tiesuunnitelmassa laaditut kuivatuksen periaateratkaisut ja mi­
toitusperusteet
• Selvitetään vesistöjä koskevat erityisvaatimukset (sameneminen/veden laatu, 
linnusto, kalasto, virkistyskäyttö, uhanalaiset lajit)
• Tarkistetaan ja varmistetaan kunnalliseen hulevesijärjestelmään liittyminen
• Tarkistetaan laskuoja-alueiden riittävyys ja olevat hulevesireitit
• Suunnitellaan alueelliset kuivatusratkaisut ja vesien johtaminen ottaen huo­
mioon ympäristön maankäyttö sekä ympäristön mitoittava kuivatussyvyys 
(esim. metsä, pelto)
• Hankitaan tai laaditaan tarvittavat aukkojen mitoitukset
• Mitoitetaan rumpujen ja putkien koot
• Mitoitetaan ja suunnitellaan tarvittavat pumppaamot
• Suunnitellaan pintakuivatus rakenteineen ja hulevesijärjestelyineen
• Suunnitellaan rakennustyön aikaiset vesienhallinnan järjestelyt
• Selvitetään selkeytysaltaiden tai viivytysratkaisujen tarve ja suunnitellaan ne
RS 82 Syväkuivatus
• Tarkistetaan syväkuivatuksen periaatteet
• Mitoitetaan ja suunnitellaan väylien lopullinen rakenteellinen syväkuivatus ja 
vesien johtaminen pois rakenteesta
• Selvitetään peltosalaojien purkujärjestelyjen vaikutukset kuivatusratkaisuihin
• Peltosalaojien muutospiirustukset tilataan alueellisen Salaojayhdistyksen 
alaisuudessa toimivalta suunnittelutoimistolta
RS 83 Pohjavesien hallinta
Pohjavesien hallinnan suunnittelun lähtökohtana on, ettei pohjaveden pintaa alenne­
ta pysyvästi. Periaatteelliset päätökset tästä on tehty jo tiesuunnitelmavaiheessa.
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• Tarkistetaan tiesuunnitelmassa laadittu suunnitelma pohjavesien säilyttämi­
seksi tai alentamiseksi sekä sen vaikutukset sekä siihen liittyvät luvat ja lau­
sunnot
• Järjestetään lupaehtojen mukainen työaikaisen pohjaveden hallinnan seuran­
ta (Huom. seurantavelvoitteita voi olla myös ennen kuin hankkeen varsinai­
nen rakentaminen alkaa)
• Suunnitellaan lopulliset toimenpiteet pohjaveden alentamiseksi niissä koh­
teissa, jossa alentaminen sallitaan
• Arvioidaan pohjaveden alentamisesta aiheutuvat lopulliset riskit ja määrite­
tään niiden lieventämistoimenpiteet ja seuranta
• Selvitetään pohjaveden alentamisen lopulliset vaikutukset ympäristölle ja 
maankäytölle sekä seurantamittausten tarve
RS 84 Pohjavesien suojaaminen
• Tarkistetaan tiesuunnitelmassa laadittu suunnitelma pohjavesien suojaami­
seksi sekä sen vaikutukset sekä mahdolliset siihen liittyvät luvat ja lausunnot
• Tarkistetaan pohjaveden suojausalueen laajuus
• Suunnitellaan toimenpiteet pohjaveden suojaamiseksi
• Suunnitellaan mahdollisesti tarvittavat viivyttävät sivuojarakenteet, öljynero- 
tuslaitteistot, tasausaltaat ja juurakkopuhdistamot sekä niiden kulkuyhteydet
• Suunnitellaan veden johtaminen pois pohjavesialueelta
• Selvitetään pohjavesialueiden lopulliset vaikutukset rakennustyölle ja suun­
nitellaan tarvittavat toimenpiteet
• Mahdollisen työnaikaisen seurannan järjestäminen
LAADUNVARMISTUS
• Kuivatuksen periaatteet on laadittu
• Rakennustyön aikaiset vesienhallinnan järjestelyt on varmistettu
• Silta-aukkojen, rumpujen ja sadevesiviemärien mitoitus on tarkistettu
• Pohjaveden alentamisen/ alenemisen vaikutukset on otettu huomioon suun­
nitelman toimenpiteissä ja vaikutukset ovat hyväksyttävissä.
• Peltosalaojat on otettu huomioon suunnittelussa
• Laskuoja-alueiden ja hulevesireittien riittävyys on tarkistettu
• Suunniteltujen kuivatusratkaisujen toimivuus on varmistettu
TULOKSET JA DOKUMENTOINTI
• Kuivatussuunnitelma ja mahdolliset erityiskohteiden suunnitelmat
• Mahdollinen selvitys työnaikaisista ja pysyvistä pohjaveden alentamistarpeis- 
ta ja alentamisen vaikutuksista
• Pohjaveden suojaussuunnitelma
• Ympäristöviranomaisen lausunnot
Suunnittelun aikana hankitut lausunnot liitetään suunnitteluaineistoon
Ympäristölupamenettelyä varten laaditut asiakirjat liitetään suunnitteluaineistoon.
LÄHTEITÄ
Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu, Liikenneviraston ohjeita 5/2013
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Teiden suunnittelu KANSIO B, IV Tien rakenne, 4 Kuivatus, TIEL 2140005, 1993
Tierakenteen suunnittelu, TIEH 2100029-v-04, 2004
Pellon kuivatus tien kohdalla, TIEL 3200189, 1993
Loivaluiskaisten teiden kuivatus, Tietoa tiensuunnitteluun n:o 43/1999
Pohjaveden suojaus tien kohdalla, TIEH 2110028-04, 2004
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RS 90 Tienpitäjän omistamien varusteiden ja 
laitteiden suunnittelu
YLEISTÄ
Tiesuunnitelmassa tienpitäjän omistamista varusteista ja laitteista on laadittu yleen­
sä alustavat suunnitelmat kustannusarviota varten. Varusteiden ja laitteiden yksityis­
kohtainen suunnittelu sekä siirto ja suojaus suunnitellaan rakennussuunnitelmavai- 
heessa.
Tienpitäjän omistamia varusteita ja laitteita ovat mm. kaiteet, suoja- ja riista-aidat, 
linja-autopysäkkien sekä pysäköinti- ja levähdysalueiden kalusteet ja varusteet. Va­
laistukseen, liikenteen ohjaukseen, melusuojaukseen, liikennevalo-ohjaukseen ja te­
lematiikkaan liittyvät varusteet on esitetty omissa kohdissaan.
Sekä tienpitäjän että muiden omistamien varusteiden ja laitteiden yhteensovittami­
nen pohjavahvistusten, pohjavedensuojausrakenteiden, tierakenteiden sekä erityises­
ti toistensa kanssa on yksi olennaisista tehtävistä rakennussuunnitelmavaiheessa.
TEHTÄVÄT
RS 91 Kaiteet ja törmäysvaimentimet
• Tarkistetaan tiesuunnitelmassa laaditut mahdolliset suunnitelmat kaiteista
• Tarkistetaan ja määritetään kohteet, joissa on törmäysvaarallisia esteitä, ja 
jotka pitää suojata kaiteella
• Tarkistetaan, voidaanko este tai vaarallinen paikka siirtää tai muotoilla siten, 
että kaidetta ei tarvita
• Määritetään kaidetyypit, törmäyskestävyysluokat ja joustovarat
• Määritetään kaiteiden sijainti poikkileikkauksessa sekä tarkistetaan kaiteiden 
joustovarat
• Suunnitellaan törmäysvaimentimet
• Tarkistetaan, että suunnitelmissa on kaiteiden tarvitsemat tielevennykset 
RS 92 Suoja- ja riista-aidat sekä lumiaidat
• Tarkistetaan tiesuunnitelmassa laaditut suunnitelmat aidoista
• Valitaan aitatyypit
• Suunnitellaan aitojen sekä mahdollisten porttien ja aukkojen paikat
• Suunnitellaan aitojen sijainti poikkileikkauksissa
• Tarkistetaan liikenne-/tiealueen riittävyys
• Tarkistetaan ja määritetään lumiaitojen tarve ja suunnitellaan niiden paikat
RS 93 Linja-autopysäkkien ja pysäköinti- ja levähdysalueiden kalusteet ja varus­
teet
• Tarkistetaan tiesuunnitelmassa laaditut suunnitelmat kalusteista ja varus­
teista
• Pysäkkien varustelu suunnitellaan tiesuunnitelmassa tehdyn pysäkkiluoki- 
tuksen mukaisesti. Valitaan lopulliset kaluste- ja varustetyypit
• Suunnitellaan kalusteiden ja varusteiden paikat, tyypit ja määrät
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LAADUNVARMISTUS
• On tarkistettu, että varusteet ja laitteet täyttävät tilaajan toiminnalliset vaa­
timukset
• Aitojen toteuttamisen laajuus on tarkistettu
• Laitteiden yhteensovitus muiden varusteiden, laitteiden ja rakenteiden on 
tarkistettu
TULOKSET JA DOKUMENTOINTI
• Luettelot hankkeeseen sisältyvistä varusteista ja laitteista sekä niiden mah­
dollisista toiminnallisista vaatimuksista
• Yksityiskohtaiset suunnitelmat varusteista ja laitteista sekä niiden siirroista
• Aitojen, varusteiden ja laitteiden sijoitus suunnitelmakartalla
• Varusteiden ja laitteiden esittäminen koontipiirustuksissa
Koontipiirustukset ja risteämisluvat esitetään suunnitteluaineistossa.
LÄHTEITÄ
Tiekaiteiden suunnittelu, Liikenneviraston ohjeita 27/2013 
Siltojen kaiteet, Liikenneviraston ohjeita 25/2012 
Tien poikkileikkauksen suunnittelu, Liikenneviraston ohjeita 29/2013 
Pysäköimis- ja levähdysalueet, TIEL 2130015, 1997
Teiden suunnittelu V 2, Kaiteet ja suistumisonnettomuuksien ehkäisy, TIEH 2100014­
02, 2002
Ohituskaistat leveiden erikoiskuljetusten reiteillä, Tietoa tiensuunnittelun 72, 2004
Markkinoilla olevia kaidetuotteita
Aitojen suunnittelu, TIEH 2100049-07, 2007
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RS 100 Muiden omistamien johtojen ja 
laitteiden siirto- ja suojaussuunnittelu
YLEISTÄ
Muiden omistamista johdoista ja laitteista on tiesuunnitelmassa laadittu alustavat 
suunnitelmat kustannusarviota varten. Johtojen omistajat suunnittelevat rakennus- 
suunnitelmavaiheessa omistamansa johtojen ja laitteiden siirrot ja suojaukset.
Suunnittelu edellyttää rakennussuunnitelman laatijalta yhteistyötä, yhteen sovitta­
mista ja vuorovaikutusta johtojen ja laitteiden omistajien kanssa. Jos tien rakentami­
sen yhteydessä toteutetaan johtojen ja laitteiden perusparannustöitä, ne eivät kuulu 
tien rakennussuunnitelmaan, ja ne erotetaan tien rakennuskustannuksista.
Sekä tienpitäjän että muiden omistamien varusteiden ja laitteiden sekä johtojen yh­
teensovittaminen pohjavahvistusten, tierakenteiden sekä toistensa kanssa on olen­
naisia tehtäviä rakennussuunnitelmavaiheessa.
Johtojen ja laitteiden suojaputkia esitetään myös eri tekniikkalajeittain valaistuksen, 
viitoituksen, liikennevalojen ja telematiikan kartoissa ja suojaputkiluetteloissa.
TEHTÄVÄT
RS 101 Johdot ja laitteet
• Tarkistetaan tiesuunnitelmassa laaditut suunnitelmat sekä mahdolliset lau­
sunnot ja muistutukset muiden omistamista johdoista
• Tarkistetaan siirrettävät johdot ja laitteet
• Selvitetään onko johtosiirroissa sellaisia johtoja (sähkö, maakaasu ym.), joi­
den siirrot on suunniteltava huomattavasti ennen siirron toteutusta
• Sovitaan johtojen ja laitteiden omistajien kanssa lopulliset sijainnit sekä ra- 
kentamisajankohta
• Pyydetään johtojen ja laitteiden omistajilta yksityiskohtaiset suunnitelmat 
johtojen sijoittamisesta
• Sovitaan johtojen ja laitteiden omistajien kanssa tierakenteisiin laitettavien 
suojaputkien määrä, koko ja sijainti
• Tarkistetaan johtojen ja laitteiden risteäminen pohjavahvistusten, pohja- 
vedensuojaus-rakenteiden, perustusten, kuivatusrakenteiden ym. kanssa
• Tarkistetaan ilmajohtojen suojaetäisyydet vapaan tilan vaatimuksiin, portaa- 
leihin, valaisinpylväisiin ym.
• Tarkistetaan muiden johtojen suojaetäisyydet (esim. maakaasu)
• Suunnitellaan tarvittaessa vesihuollon tilapäisjärjestelyt
• Suunnitellaan mahdolliset yhteiskäyttökaivot
RS 102 Muut laitteet
• Tarkistetaan tiesuunnitelmassa laaditut suunnitelmat sekä lausunnot ja 
muistutukset muista laitteista
• Tarkistetaan peltosalaojien muutostarve ja otetaan huomioon niiden vaikutus 
kuivatuksen suunnitteluun
• Selvitetään Puolustusvoimien tarpeet muille laitteille
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• Tarkistetaan lopulliset siirrettävät muut laitteet 
LAADUNVARMISTUS
• Lopulliset johtojen ja laitteiden siirrot ja rakentaminen on varmistettu
• Siirtojen ja suojausten aikataulu ja kustannukset on tarkistettu
• Johtojen ja laitteiden alustavat työrajat on sovittu
• Yhteensovitus muiden varusteiden, laitteiden ja rakenteiden on tarkistettu. 
TULOKSET JA DOKUMENTOINTI
• Tilaaja sekä laitteiden ja johtojen omistajat ovat hyväksyneet siirto- ja suo- 
jausperiaatteet.
• Nykyisten johtojen ja laitteiden siirto- ja suojaussuunnitelmat
• Uusien johtojen ja laitteiden rakennussuunnitelmat
Koontipiirustukset ja risteämisluvat esitetään suunnitteluaineistossa.
LÄHTEITÄ
Sähköjohdot ja maantiet, Liikenneviraston ohje 4/2011 
Telekaapelit ja maantiet, TIEH 2000026-v-09, 2009 
Kaukolämpöjohdot ja maantiet, TIEH 2100032-05, 2005 
Maakaasuputket ja maantiet, TIEH 2100064-v-09, 2009
Kunnan ja valtion kustannusvastuun periaatteet maantien pidossa; Suomen Kunta­
liitto, Liikennevirasto 2010
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RS 110  Ympäristösuunnittelu ja arkkitehtuuri
YLEISTÄ
Ympäristösuunnittelun lähtökohtana on hyvä nykytilanteen tuntemus ja tieratkaisu­
jen mahdollisimman huolellinen sovittaminen maisema- ja kaupunkikuvaan. Olevaa 
kasvillisuutta tulee säilyttää ja hyödyntää mahdollisimman paljon. Nykyisten ja uu­
sien istutus- ja viheralueiden kunnossapitoa tulee arvioida kustannusten pohjalta, ja 
suurimmat kunnossapitoa vaativat alueet ja kohteet tulee valita harkitusti.
Taajama- ja kaupunkikohteissa vaaditaan haja-asutusalueiden metsä- ja peltojaksoja 
tarkempaa suunnittelua, useampia maastokäyntejä ja hankkeen suunnitelmaosien 
yhteensovittamista.
Rakennussuunnitelma perustuu tiesuunnitelmavaiheessa tehtyyn väylän maisemalli­
seen jaksotuskarttaan. Jos tällainen puuttuu, se tehdään tarkemman suunnittelun 
pohjaksi. Jaksotuskartalla esitetään jaksojen luonne, niiden erot, maamerkit, portti- 
aiheet sekä maisemalliset kohokohdat. Väyläestetiikan kannalta suunnittelun keskei­
simpiä teemoja ovat:
• Taitorakenteet (sillat ja siltaympäristöt, erityisesti vesistösillat ja taajama- 
alueiden risteyssillat, meluaidat ja -kaiteet, tukimuurit)
• Rakennukset ja aluekokonaisuudet (levähdysalueet, infopisteet)
• Varusteet ja kalusteet (portaalit, pysäkkikatokset ym.)
• Valaistus (yleis- ja erityisvalaistuskohteet)
• Taidekonsepti
Toimenpiteet kohdennetaan maankäytön kannalta intensiivisimmille jaksoille. Kun- 
nossapitonäkökohdat tulee ottaa huomioon kaikessa suunnittelussa. Väyläarkkiteh­
tuurin suunnittelu on erityisesti taajama- ja kaupunkialueilla tilasuunnittelua, jossa 
tarkastellaan asukkaiden ja toimijoiden jokapäiväistä elinympäristöä.
Ympäristösuunnitelman ratkaisujen yhteensovittaminen pohjavahvistusten, tieraken­
teiden sekä toistensa kanssa on olennaisia tehtäviä rakennussuunnitelmavaiheessa.
TEHTÄVÄT 
RS 111  Maaston ja kallion käsittely
• Tarkistetaan tiesuunnitelmassa esitetyt maaston ja kallion käsittelyn periaat­
teet
• Suunnitellaan yhteistyössä tiesuunnittelijan ja geoteknikon kanssa luiskien ja 
leikkausten kaltevuudet ja pintakäsittelyt
• Suunnitellaan tukimuurit yhteistyössä tiesuunnittelijan, geoteknikon ja ra­
kennesuunnittelijan kanssa
• Tarkistetaan jyrkän kallioleikkauksen seinämän etäisyys, porrastuksen tarve, 
kuivatuksen toimivuus, optinen ohjaus ja näkemät
• Varmistetaan, että maa- ja louhemassojen suunnitellut välivarastointipaikat 
ovat sopivia myös ympäristön kannalta
• Kasvukerrokseen kelpaavien maa-ainesten huomioon ottaminen suunnitte­
lussa
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RS 112  Istutukset
• Tarkistetaan tiesuunnitelmassa esitetyt istutusperiaatteet ja tarkennetaan ne
• Määritetään säilytettävä ja istutettava kasvillisuus maastokäyntien, maasto­
mallin ja puustokartoitusten avulla. Istutettavan kasvillisuuden valinnoissa 
otetaan huomioon kasvillisuusvyöhykkeet, lajien sopivuus tieympäristöön se­
kä kunnossapitonäkökohdat
• Tarkistetaan näkemät sekä yhteensopivuus valaistuksen sekä muiden varus­
teiden sekä johtojen ja laitteiden kanssa
• Tarkistetaan istutusten sijainti hulevesi- ja jätevesiviemäreihin ja erityisesti 
salaojiin ja pohjavesisuojauksiin nähden
• Määritetään käytettävät katemateriaalit, käyttökohteet ja käytön laajuus
• Suunnitellaan lopulliset istutukset, laaditaan suunnitelmakuvat, kasviluette- 
lot sekä määräluettelot ja hoitoluokat
RS 113 Nurmetus ja muut verhoukset
• Tarkistetaan tiesuunnitelmassa esitetyt verhousten periaatteet
• Määritetään lopulliset nurmetusluokat väylittäin
• Selvitetään tien pintamaan ja maapohjan hyötykäyttö luiskaverhouksissa
• Tien rakenteiden tarkennuttua ja varmistuttua määritetään luiskat, jotka edel­
lyttävät erillistä tuentaa. Määritetään tuentatapa
• Määritetään kovien luiskaverhousten materiaalit. Erityisesti kiinnitetään 
huomiota silta- ja jalankulkuympäristöjen, vesistöjen sekä taajama- ja kau­
punkialueiden luiskien verhouksiin
RS 114  Metsitys
• Tarkistetaan tiesuunnitelmassa esitetyt metsitysten periaatteet uusien lähtö­
tietojen kuten tarkentuneiden maaperätutkimusten sekä maasto- ja puusto- 
mittausten avulla
• Turvataan metsitystaimien kasvuun lähtö valitsemalla oikeat puulajit ja kas- 
vikoot metsitysalueiden hoito huomioon ottaen
• Tarkistetaan läjitysmaiden maaperätiedot (meluvallit, läjitysalueet)
• Kiinnitetään huomiota havumetsien ja kulttuurimaisema-alueiden reuna­
vyöhykkeiden säilymiseen ja/tai kehittämiseen
• Määritetään lopulliset taimilajit ja -koot
• Määritetään taimien istutusetäisyydet. Otetaan huomioon alueen sijainti ja 
istutusten luonne, esim. onko kyseessä talousmetsän täydennys tai korvaus 
vai maisemametsikkö tai kehitettävä suojaviheralue
RS 115 Meluntorjunta
• Tarkistetaan meluntorjunnan riittävyys, jos on tehty uusia melulaskelmia tai 
meluestetyyppi tai väylän linjaus ja korkeusasema muuttuvat
• Määritetään lopulliset meluntorjuntarakenteet
• Tarkistetaan meluesteiden toimenpidelupatarve
• Laaditaan suunnitelmat melukaiteista, -aidoista ja valleista (RS160) tie- 
ympäristösuunnitelmassa annettujen periaatteiden mukaisesti. Tarkistetaan 
melurakenteiden perustaminen, tilantarve sekä soveltuvuus maisema- ja kau­
punkikuvaan, tarkistetaan myös asemakaavat ja mahdolliset luvat
• Tarkistetaan näkemät, lumitila ja törmäysturvallisuus
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RS 116 Ekologiset käytävät
• Tarkistetaan tiesuunnitelman ratkaisut ja suunnitelmasta annetut lausunnot
• Suunnitellaan tarvittavat vihersillat, yhdyskäytävät, pieneläinputket ja kuiva- 
polut riista- ja pieneläimille. Selvitetään eläinten liikkumisen seurantaan tar­
vittavien rakenteiden tarve, esimerkiksi hiekkakentät jälkien seuraamista var­
ten.
• Tarkistetaan tiealueen aitaamistarve ja mahdolliset ristiriidat ekologisten 
käytävien kanssa
• Tarkistetaan tiesuunnitelman yhteydessä tehdyt arviot laajempien metsäalu­
eiden mahdollisista muutoksista eläinten oleskelu-, talvehtimis- ja kulku­
paikkoina (esim. metsänhakkuut) ja muutosten edellyttämät toimenpiteet
LAADUNVARMISTUS
• On varmistettu, että rakennussuunnitelman ratkaisut ovat tiesuunnitelman 
periaatteiden mukaisia
• Poikkeamat tiesuunnitelmavaiheen ympäristösuunnitelman ratkaisuista on 
raportoitu ja hyväksytetty viranomaisilla
• Ratkaisut on sovitettu yhteen muiden tekniikkalajien kanssa ja otettu huo­
mioon mm.:
o näkemät
o muu liikenneturvallisuus, kuten suistumisonnettomuuksien ennakointi 
o maanalaiset ja -päälliset johdot sekä muut varusteet, laitteet ja raken­
teet
o kuivatus ja hulevedet 
o valaistus, myös erikoisvalaistus 
o pohjavahvistukset 
o pohjavedensuojaukset 
o luvat
o mahdolliset erityisaiheet kuten taide
• Ratkaisut on sovittu yhteen hankkeeseen liittyvien muiden suunnitelmien 
kanssa
• Siltojen, meluaitojen ja tukimuurien arkkitehtuuri on otettu huomioon yhte­
näisenä kokonaisuutena
• On varmistettu, että käytetyt kasvilajit ovat kasvuvyöhykkeelle ja tieympäris­
töön sopivia
• On varmistettu, että istutuksissa ei ole käytetty haitallisia vieraslajeja
• On otettu huomioon tiealueen ympäristön hoitoa ja kunnossapitoa kokonai­
suutena siten, että se on ekologisesti ja taloudellisesti perusteltua
TULOKSET JA DOKUMENTOINTI
• Suunnitelma tieympäristön istutus-, hoito- ja maastonmuotoilun toimen­
piteistä
• Työselostus, jossa on yksiselitteisesti kerrottu työn suoritus ja laatu­
vaatimukset
• Tietaiteen laadun ja sijoittamisen periaatteiden ja siihen vaadittavan teknii­
kan dokumentointi
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LÄHTEITÄ
Maaston ja kallion muotoilu, TIEL 2110013, 1998 
Tien meluesteiden suunnittelu, Liikenneviraston ohjeita 16 /2010 
Vihertyöt tieympäristössä, TIEL 2150003-98, 1998 
Viherhoito tieympäristössä, TIEL 2230055, 2000 
Eläinten kulkujärjestelyt tiealueen poikki, TIEH 3200824, 2003 
Tieympäristön kasvillisuus, TIEL 2110012 1996 
Sillan ympäristösuunnittelu, TIEL 703451, 1990 
Läjitysalueen suunnittelu - Läjitysalueohje TIEL 2110014, 1999
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RS 120 Maa-ainesten käytön suunnittelu
YLEISTÄ
Maa-ainesten käytön suunnittelu on yhteistyötä tiesuunnittelijan ja geoteknisen 
suunnittelijan sekä ympäristöviranomaisten kanssa. Yhteistyössä pyritään löytämään 
hankkeen kannalta optimaalisin tien lopullinen sijainti ja korkeusasema tiesuunni­
telman mahdollistamissa rajoissa.
Maa-ainesten käytön suunnittelu sisältää maa-ainesten hankintaan, maan ja kallion 
leikkaukseen ja pengerrykseen sekä maan tai kallion läjitykseen/varastointiin liittyvät 
työtehtävät.
TEHTÄVÄT
RS 121 Massojen käyttö
• Tarkistetaan tiesuunnitelman alustava massankäyttösuunnitelma
• Selvitetään mahdolliset hankkeen ulkopuoliset massavarat ja niiden saanti­
mahdollisuudet
• Selvitetään nykyisten rakenteiden hyötykäyttö ja nykyisissä rakenteissa käy­
tetyt erikoiskäsittelyä vaativat materiaalit (esim. sivutuotteet)
• Tarkistetaan vilkasliikenteisten teiden ojien ja ojaluiskien haitta-aine­
pitoisuudet
• Selvitetään mahdolliset hankkeen ulkopuoliset läjityspaikat ja lähimmät 
massojen vastaanottopaikat,
• Tarkistetaan massatalous ja tarvittaessa muutetaan tasausta tiesuunnitel­
man sallimissa rajoissa
• Määritetään maa- ja kallioleikkausmassojen kelpoisuudet käyttötarkoituksen 
perusteella
• Jos kohteessa varaudutaan sivutuotteiden käyttöön, todetaan mitä selvityksiä 
ja lupia on hankittu ja mitä on hankittava
• Laaditaan lopullinen massaluettelo väylittäin, massayhteenveto sekä mas- 
sankäyttökaavio
• Laaditaan määräluettelo väylittäin
• Laaditaan alustava massansiirtosuunnitelma
RS 122 Maa-ainesten ottoalueet
• Tarkistetaan tiesuunnitelmassa olevat mahdolliset maa-ainesten ottoalueet
• Tarkistetaan kulkuyhteydet ottoalueille ja niiden parantamistarve. Jos kulku­
yhteyksiä ei ole tiesuunnitelmassa osoitettu, suunnitellaan yhteydet ja hanki­
taan maanomistajien suostumukset kulkuyhteyksien rakentamiseen tai käyt­
töön.
• Tarkistetaan, että alueilta on saatavissa hankkeet tarvitsemat materiaalit ja 
varmistetaan niiden laatu
• Varmistetaan, että ottoalueiden ja kulkuyhteyksien luvat ovat voimassa
• Varmistetaan, että maa- ja louhemassojen suunnitellut välivarastointipaikat 
ovat sopivia myös ympäristön kannalta
• Laaditaan maa-ainesten ottoalueiden suunnitelmat (ottokartta, leikkaukset, 
viimeistely)
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RS 123 Läjitysalueet
• Tarkistetaan tiesuunnitelmassa olevat läjitysalueet, niiden tilavuudet ja kul­
kuoikeudet
• Tarkistetaan läjitysalueiden pohja- ja pintavesitilanne ja suunnitellaan ne ve- 
siolosuhteita oleellisesti muuttamatta
• Laaditaan tarvittavat suunnitelmat suoto- ja muiden läjitysalueilta peräisin 
olevien valumavesien käsittelemiseksi ja suunnitellaan vesien johtaminen ve­
sistöön
• Varmistetaan läjitysalueen kuivatus
• Laaditaan läjitysalueille tarvittavat täyttö- ja maisemointisuunnitelmat 
maanomistajia ja Metsäkeskusta kuullen
• Varmistetaan läjitysalueiden alueellinen vakavuus
• Varmistetaan läjitysalueille lopulliset massamäärät ja alueiden riittävyys
RS 124 Pilaantuneiden ja haitta-ainepitoisten maiden selvitys ja toimenpiteet
• Tarkistetaan tehtyjen ympäristölupahakemusten ja PIMA- ilmoitusten lupa- 
tilanne
• Neuvotellaan tarvittaessa lupaviranomaisten kanssa, jos lupakäsittely on vie­
lä kesken
• Käydään läpi lupapäätöksissä ja ilmoituspäätöksissä olevat määräykset 
(esim. toiminta-aika, tarkkailu jne.) ja otetaan ne huomioon suunnittelussa
• Määritetään tarvittaessa tehtävät lisäselvitykset ja tutkimukset yhteistyössä 
tilaajan sekä ympäristöviranomaisten kanssa
• Selvitetään pilaantuneiden ja haitta-ainepitoisten maiden vaikutukset raken­
nussuunnitelman laadinnalle ja aikatauluille
• Selvitetään viranomaisten kanssa yhteistyössä mahdollisuudet hyödyntää 
kaivettavia haitta-ainepitoisia maa-aineksia hankkeessa
• Selvitetään ja suunnitellaan tarvittavat pilaantuneiden maiden käsittely- ja 
välivarastointialueet sekä loppusijoituspaikat, jos niitä ei määritelty aiem­
missa suunnitelmissa, lupahakemuksissa tai luvissa.
LAADUNVARMISTUS
• On varmistettu erillisten varamaanottoalueiden käyttömahdollisuudet ja lu- 
patilanne
• On tarkistettu lopullinen massankäyttösuunnitelma ja massatalous
• On tarkistettu läjitysalueiden lopullinen määrä ja riittävyys, tilavuus ja kulku­
oikeudet
• On tarkistettu, että pilaantuneisiin maihin liittyvät tehtävät on tehty lupa­
päätöksissä ja ilmoituspäätöksissä olevia määräyksiä noudattaen
TULOKSET JA DOKUMENTOINTI
• Lopullinen massaluettelo väylittäin, massayhteenveto sekä massankäyttö- 
kaavio
• Läjitysalueiden täyttö- ja maisemointisuunnitelmat
• Mahdolliset maa-ainesten ottosuunnitelmat
• Alustava massansiirtosuunnitelma
• Mahdolliset pilaantuneisiin maihin liittyvät selvitykset, voimassa olevat ym­
päristöluvat ja ilmoitukset sekä suunnitelmat
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LÄHTEITÄ
Maa-ainesten ottaminen ja ottamisalueiden jälkihoito, Ympäristöopas 85, Ympäris­
töministeriö 2001
Läjitysalueen suunnittelu - Läjitysalueohje, TIEL 2110014, 1999
Maa-ainesten kestävä käyttö. Opas maa-ainesten ottamisen sääntelyä ja järjestämis­
tä varten. Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2009
Sivutuotteiden käyttö tierakenteissa TIEH 2100041-07
Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi, Ympäristöhallinnon ohje 
2/1007
Pilaantuneen maa-alueen kunnostuksen yleissuunnitelma, SYKE, Ympäristöopas 
2010"
Maa-ainesohje (tekeillä YM)
Liikenneviraston ohjeita 45/2013
Tien rakennussuunnitelma -  Toimintaohjeet
55
RS 130 Valaistuksen suunnittelu
YLEISTÄ
Tievalaistuksen suunnittelussa noudatetaan ohjetta Maantie- ja rautatiealueiden va­
laistus, Liikenneviraston ohjeita xx/201X.
TEHTÄVÄT
RS 131 Tievalaistus
• Tarkistetaan tiesuunnitelmassa esitetyt valaistuksen periaateratkaisut
• Suunnitellaan tie- ja siltavalaistus
• Tehdään valaistusteknillinen mitoitus niin, että valaistusluokkien vaatimuk­
set täyttyvät kuivalla ja märällä päällysteellä
• Laaditaan valaistuskartta. Siinä esitetyt pylväsvälit on tarkistettu pylväs- 
luettelossa mainituilla esimerkkivalaisimilla niin, että valaistustekniset vaa­
timukset täyttyvät
• Laaditaan pylväs-, jalusta- ja valaisinluettelot
• Mitoitetaan ja suunnitellaan sähköjärjestelmä
• Tarkistetaan yhteensopivuus kuivatuksen, liikennevalojen yhteiskäyttö- 
pylväiden, istutusten sekä muiden rakenteiden, johtojen ja laitteiden kanssa
RS 132 Siltojen valaistus
• Tarkistetaan tiesuunnitelman siltojen valaistuksen periaateratkaisut
• Suunnitellaan siltojen valaistukset
RS 133 Tunnelivalaistus
• Tarkistetaan tiesuunnitelman tunnelivalaistuksen periaateratkaisut
• Tehdään valaistusteknillinen mitoitus tievalaistuksen suunnitteluohjeen mu­
kaisesti
• Suunnitellaan normaali- ja turvavalaistus
• Suunnitellaan ja mitoitetaan sähköjärjestelmä
• Tarkistetaan yhteensopivuus tunnelin muiden teknisten järjestelmien laittei­
den sekä muiden rakenteiden kanssa
RS 134 Erityiskohteiden valaistus
• Tarkistetaan tiesuunnitelman erityiskohteiden valaistusratkaisut
• Suunnitellaan ja mitoitetaan erityiskohteiden valaistus
• Tarkistetaan, että erityiskohteiden valaistusratkaisut eivät aiheuta häikäisyä 
tai häiriövaloa
• Jos sidosryhmät ovat esittäneet tarpeita myöhemmin toteutettavalle erityis- 
valaistukselle, varataan suojaputket sähkönsyötölle esimerkiksi kiertoliitty­
missä
• Tarkistetaan valaistuksen yhteensopivuus muiden rakenteiden ja laitteiden 
kanssa
• Tarkistetaan, että erityiskohteiden valaistus ei aiheuta häiriövaloa tai muuta 
haittaa arvokkaille luontokohteille (esim. kalasto, lepakot ym.)
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RS 135 Sähköjärjestelmän suunnittelu
• Selvitetään tarvittavat sähköliittymät ja niiden sijainti
• Suunnitellaan tarvittavat sähkölaitteet
• Mitoitetaan ja suunnitellaan sähköverkko
LAADUNVARMISTUS
• Yhteensopivuus ja riippuvuudet muiden osasuunnitelmien kanssa on varmis­
tettu
• Valaisinpylväiden perustamistavat on pehmeikköalueilla määritelty yhdessä 
geosuunnittelijan kanssa
• Liikenteenohjaus- ja liikennevalosuunnittelijan kanssa on sovittu valaisinpyl­
väiden yhdistelmärakenteista ja valaisinpylväisiin kiinnitettävistä liikenne- 
valolaitteista
• On tarkistettu, että valaisinpylväät eivät haittaa liikennevalo-opastimien ha­
vaitsemista
• Siltasuunnittelijan kanssa on sovittu siltaan kiinnitettävien valaistuslaittei­
den kiinnittämisestä ja sijoittamisesta
TULOKSET JA DOKUMENTOINTI
• Tievalaistussuunnitelmat
• Siltavalaistussuunnitelmat
• Sähköjärjestelmän suunnitelmat
• Tunnelivalaistussuunnitelmat
• Erityiskohteiden valaistussuunnitelmat
• Mahdolliset yksityiskohdat
Valaistusteknilliset laskentatulokset tallennetaan suunnitteluaineistoon.
LÄHTEITÄ
Maantie- ja rautatiealueiden valaistus, Liikenneviraston ohjeita xx/201X.
Tien valaisimien laatuvaatimukset 17.10.2012
Hyväksytyt tievalaisimet (valaisimet ja niille sopivat pylväsvälit) 31.3.2013 
Tien valaisinpylväiden ja jalustojen laatuvaatimukset
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RS 140 Kiinteä liikenteen ohjaus
YLEISTÄ
Kiinteän liikenteen ohjaus ja tiemerkinnät suunnitellaan rakennussuunnitelma- 
vaiheessa. Tiesuunnitelmavaiheessa laadittu viitoituksen yleissuunnitelma toimii vii- 
toitussuunnitelman lähtökohtana.
Suurissa hankkeissa hankkeen vaikutukset viitoitukseen ja opastukseen voivat ulot­
tua huomattavasti laajemmalle kuin itse rakennettava kohde, mikä tulee ottaa huo­
mioon suunnittelussa.
TEHTÄVÄT
RS141 Viitoituksen lähtökohdat
• Tarkistetaan tiesuunnitelmavaiheessa tehty viitoituksen yleissuunnitelma
• Varmistetaan opastusmerkkien etäisyyslukemien oikeellisuus ja yhteen­
sopivuus kaistajärjestelyjen kanssa
• Tarkistetaan mahdollisten erikoiskuljetusreittien vaikutus suunnitteluun
• Tarkistetaan hankkeen vaikutus muuhun opastukseen ja viitoitukseen suun­
nittelualueen ulkopuolelle
• Varmistetaan väyläkohtaiset nopeusrajoitukset
• Tarkistetaan ja sovitetaan yhteen telematiikan laitteet suunnitelman kanssa
• Tarkistetaan suunnittelualueelle sijoitettavat palvelukohteiden opasteet ja 
niiden sijoittuminen
RS142 Liikenteen ohjaus
• Suunnitellaan opastus- ja liikennemerkkien sijainti mahdollisimman tarkkaan 
mittakaavan puitteissa. Jos hankkeessa tehdään liittymäpiirustukset, niissä 
liikennemerkkien sijainti ja tiemerkinnät esitetään tarkasti.
• Opastus- ja liikennemerkit sovitetaan yhteen kunnallisteknisten laitteiden, te­
lematiikan, melurakenteiden, valaistuksen ja ympäristösuunnitelmien kanssa
• Laaditaan opastusmerkin yleispiirustus, jossa esitetään opastusmerkin sijain­
ti, mitat ja perustaminen tien poikkileikkauksessa
• Mitoitetaan opastusmerkkien pylväiden määrä (OPTA)
• Tarkistetaan geosuunnittelijalta maaperätiedot opastemerkkien ja portaalien 
perustamista varten. Varmistetaan ajoissa paalutettavat ja kohdat, joissa tar­
vitaan massanvaihto
• Varmistetaan opastusmerkkien ja portaalien kaiteen tarve ja törmäysturvalli- 
suus
• Selvitetään portaalien alikulkukorkeudet
• Laaditaan portaalin yleispiirustus, jossa esitetään portaalin sijainti tien poik­
kileikkauksessa ja opasteiden sijainti portaalin palkissa. Esitetään myös muut 
merkit tai liikennevalojen taulut. Esitetään kaistojen kohta portaalipiirustuk- 
sessa
• Jokaisesta opastusmerkistä laaditaan mitoituspiirustus, josta ilmenee mitat 
ja värit.
• Laaditaan liikennemerkkiluettelo, portaaliluettelo ja perustettavien pylväiden 
luettelo
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• Selvitetään työnaikaisen liikenteen ohjauksen tarve ja tarvittaessa suunnitel­
laan se
RS143 Tiemerkinnät
• Esitetään tiemerkinnät ja niiden tunnukset suunnitelmassa
• Selvitetään tiemerkinnän materiaali ja toteutustapa (massa/maali)
• Määritetään tiemerkintöjen toteutustapa ja esitetään se suunnitelmassa
• Otetaan huomioon mahdollinen uusintapäällystys tiemerkintöjen suunnitte­
lussa
LAADUNVARMISTUS
• Portaalien ja tienvarsiopasteiden tukien perustus on tarkistettu geosuunnitte- 
lijan kanssa
• Tievalaistus- ja liikennevalosuunnittelijan kanssa on sovittu yhdistelmära- 
kenteista ja valaisin- ja liikennevalopylväisiin kiinnitettävistä liikenteen- 
ohjauslaitteista
• Eri tekniikkalajien suunnitelmien yhteensovittaminen kiinteän liikenteen oh­
jauksen kanssa on tehty
• Eri suunnitelma-asiakirjojen keskinäinen vastaavuus on tarkistettu
• Työnaikaisen liikenteen ohjauksen tarpeet on selvitetty
TULOKSET JA DOKUMENTOINTI
• Kiinteän liikenteen ohjauksen suunnitelmat
• Tiemerkinnät joko kiinteän liikenteen ohjauksen suunnitelmakartoilla tai 
omassa suunnitelmassaan
• Tiemerkintätaulukko
• Työnaikainen liikenteen ohjaussuunnitelma
LÄHTEITÄ
Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä (TIEH 2000006-03)
Tiemerkinnät, ohjeluonnos, TIEH 2000005-04, 2004 
Viitoitus, TIEL 2130006-96, 1996 
Tiemerkintöjen toimintalinjat, TIEH 2100025-06,2007 
Liikennemerkkien rakenne ja pystytys (TIEH 2000004-04)
Liikennemerkkipiirustukset, kansiot 1 ja 2 (TIEH 2131908)
Palvelukohteiden viitoitus (TIEH 2000021-07)
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RS 150 Liikennevalo-ohjaus
YLEISTÄ
Liikennevalojen rakennussuunnittelu perustuu usein tiesuunnitelmavaiheessa laadit­
tuun liikennevalojen yleissuunnitelmaan. Liikennevalojen yleissuunnitelmassa on 
määritetty alustavat liittymän opastin- ja ilmaisinjärjestelyt sekä ohjaustapa ja esitet­
ty kustannusarvio. Rakennussuunnittelutyön alussa tulee varmistua mahdollisen ny­
kyisen valo-ohjauksen järjestelyistä ja ohjelmoinnista. Liikennevalojen yleissuunni­
telma ja mahdollinen nykyinen liikenne-valojen toteutus toimivat rakennussuunnitte­
lun lähtökohtana.
Liikennevalosuunnitelma laaditaan joko laajempaan rakennussuunnitelmaan kuulu­
vana tai erillisenä suunnitelmana.
TEHTÄVÄT
RS 151 Mitoitusliikenne
• Tarkistetaan tiesuunnitelmassa esitetty liikennevalojen suunnittelun lähtö­
kohtana oleva mitoitusliikenne ja sen edellyttämät kaistakohtaiset järjestelyt
RS 152 Liikennevalolaitteet
• Tarkistetaan tiesuunnitelmassa esitetyt liikennevalojen periaateratkaisut 
suhteessa rakennussuunnitelmassa tarkentuneisiin liittymäjärjestelyihin
• Tarkistetaan lisäkaistojen pituudet liikennesuunnittelijan kanssa
• Suunnitellaan liikennevalolaitteiden (pylväät, opastimet, ilmaisimet yms.) si­
jainti tien geometriaan liikennevalojen suunnitteluohjeen mukaisesti
• Varmistetaan opasteiden havaittavuus tien geometrian tai muiden näkemä­
esteiden ja varusteiden (liikennemerkit, valaisinpylväät ym.) suhteen
• Laaditaan kaapelointisuunnitelma ja selvitetään ohjauskojeen sähkönsyöttö
• Tarkistetaan liikennevalosuunnitelman yhteensopivuus valaistuksen, liiken­
teen ohjauksen ja muiden rakenteiden, laitteiden johtojen kanssa
• Lasketaan suoritteet ja kustannukset
RS 153 Liikennevalojen ajoitussuunnittelu
• Tarkistetaan tiesuunnitelmassa esitetyt vaihekaavion ja opastinryhmäjaon 
periaateratkaisut tarkistetun mitoitusliikenteen perusteella
• Liikennevalojen ajoituksen yksityiskohtainen suunnittelu. Ajoitussuunnittelu 
saattaa aiheuttaa tarkistuksia mm. ilmaisimien sijoittelussa
• Tarvittaessa erikoisohjelmointien suunnittelu, kuten esim. hälytysajoneuvo­
jen pakko-ohjaus, joukkoliikenne-etuudet, ruuhkanpurkutoiminto
• Tarvittaessa liikennevalojen käyttö- ja valvontajärjestelmän suunnittelu
Erikoistekniikkaa vaatien tekniikkalajien suunnittelua ei voida viedä loppuun asti ko- 
konais-urakointihankkeissa, koska valittavilla teknisillä laitteilla on vaikutusta suun­
nittelun viimeistelyyn. Tällaisia tekniikkalajeja ovat liikennevalo-ohjaus, telematiikka, 
tunneleiden LVIA (lämpö, vesi, ilmastointi ja automaatio) sekä tunneleiden sähkö-, 
tele- ja turvajärjestelmät. Näiden erikoistekniikkalajien kohdalla on esitetty asiakirjo­
ja, jotka laitetoimittaja (eikä kokonaisurakkasuunnittelija) laatii rakennustyön aikana.
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aikana. Asiakirjat on esitetty tarkemmin Rakennussuunnitelman sisältö- ja esitys- 
tapaohjeessa.
LAADUNVARMISTUS
• Liikennevalo-ohjauksen periaatteet on tarkistettu
• Liikenteelliset lähtöarvot on tarkistettu
• Vaihekaavion ja opastinryhmäjaon periaatteet on varmistettu
• Opastinjärjestelyjen selkeys ja näkemät on tarkistettu
• Järjestelyt ovat kevyen liikenteen näkökulmasta turvalliset ja loogiset
• Yhteensopivuus muiden varusteiden ja laitteiden kanssa on varmistettu
TULOKSET JA DOKUMENTOINTI
• Liikennevalosuunnitelma, jossa on mukana
o Suunnitelmaselostus ja työselostus 
o Suunnitelmakartta ja kaapelointikuva 
o Yhteenkytkentäkaaviot (Ty 12/261) 
o Liikennevalojen ajoituskaaviot ja -lomakkeet
LÄHTEITÄ
Liikennevalojen suunnittelu, LIVASU, Tiehallinto 2005, TIEH 2100040-05, 2005 
InfraRYL 2010, osa 2, kohta 32621
Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset liitetaulukot (Liikenne- 
valotyöt - TYLT 7340, TIEH 2200025-04, 1.7.2004)
Tiehallinnon tyyppipiirustukset (Ty 12/201-285)
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus tieliikenteen valoista, (annettu 
15.11.2001/1012)
Tieliikenneasetus 4.luku
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RS 160 Telematiikka
YLEISTÄ
Liikenteen telematiikkaan kuuluvat kaikki suunnittelualueella hyödynnettävät liiken­
teen hallinnan tieto- ja viestintätekniset sähköjärjestelmät. Liikennevalo-ohjaus, va­
laistus ja tunneli-suunnittelu (LVIAS-järjestelmät) käsitellään kuitenkin omissa teh- 
täväosuuksissaan.
Telematiikan kehitys on nopea ja siksi tarkkojen toimintaohjeiden laatiminen ei ole 
perusteltua. Tästä syystä alla olevat toimintaohjeet ovat suuntaa-antavia ja kuvaavat 
tämänhetkistä tilannetta. Lisäksi telemaattisten laitteiden toiminnallinen käyttöikä 
on lyhyt, alle 10 vuotta.
Suunnittelun alussa varmistetaan aiempien suunnitelmaratkaisujen (yleissuunnitel­
ma) ajan-tasaisuus ja päivitystarve sekä tarkistetaan Liikenneviraston tieliikenteen 
vaihtuvan ohjauksen palvelutasot ja suunnitellun järjestelmän sopivuus niihin. Jos 
aikaisemmissa suunnitteluvaiheissa hyväksytyistä ratkaisuista poiketaan merkittä­
västi, on uuden tason hyväksyttävyys varmistettava Liikenneviraston Tieliikenteen 
palveluiden kehittäminen -yksiköltä. Valmistelevina telematiikan yleisinä tehtävinä 
on myös käytettävien telematiikan laitetunnusten selvittäminen sekä viimeisimpien 
käytäntöjen varmistaminen valtakunnalliselta telematiikkayksiköltä (KAS ELY VALTTI 
-yksikkö).
Telematiikan suunnitteluun ja hyväksymiseen osallistuvat ratkaisujen yleisen hyväk­
syttävyyden osalta Tieliikenteen palveluiden kehittäminen -yksikkö, paikallisen hy­
väksyttävyyden osalta paikallinen ELY- keskus, tunnelien telematiikan osalta myös 
tunnelin hallintoviranomainen sekä turvallisuusvastaava, teknisten ratkaisujen toteu­
tustavan osalta VALTTI- yksikkö ja operatiivisen toiminnan osalta tieliikennekeskus. 
Lisäksi hankkeesta riippuen kuullaan merkittävimpiä sidosryhmiä, joita voivat olla 
esimerkiksi kaupunki tai kunta, pelastuslaitos, poliisi, hätäkeskus, tulli, rajavartio­
laitos, puolustusvoimat jne.
TEHTÄVÄT
RS 161 Telematiikan periaateratkaisut
RS 161.1 Liikenteenhallinnan toimintaperiaatteiden laadinta
Tarkistetaan ja tarkennetaan yleissuunnitelman pohjalta laitteiden ohjaus ja näkymät 
erilaisissa ohjaustilanteissa:
• ohjaustavat ja ohjauspolitiikka
• merkkien sijoittuminen ohjausjaksoihin ja ohjausjaksoja ohjaavat laitteet /  
anturit ja välitettävä tiedot
• opasteiden ja merkkien viestisisällöt
• eri liikennetilanneluokat ja keliluokat (ohjaustilat), näiden määritykset sekä 
näissä käytettävät näyttämät
• siirtyminen eri ohjastiloihin (tunnelissa ja muissa ohjauksen kannalta vaati­
vissa toimintaympäristöissä ohjaussekvenssikaavioin)
• opasteiden perustila
• ohjaus poikkeustilanteissa (esim. onnettomuustilanteet, tietyö- ja kunnossa­
pitotyöt)
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Sekä kuvataan:
• järjestelmän toimivuuden valvonta ja vikatilanteiden hallinta
• huolto- ja ylläpitotoimenpiteet
• toimijoiden väliset vastuut
RS 161.2 Käyttöliittymän periaatteiden laadinta
Kuvataan tarkempaa suunnittelua ja sovellusohjelmointia varten:
• käyttöliittymän yleisperiaatteet
• käyttöliittymän näkymät
• ohjaustoiminnot
• asetusarvot ja muut toiminnot
RS 161.3 Tietoliikenteen ja ohjausjärjestelmän periaatteiden laadinta
Tarkistetaan ja suunnitellaan liikenteenhallinnan tietoliikenteen sekä ohjausjärjes­
telmän ratkaisut ja periaatteet:
• Selvitetään edellisen suunnitteluvaiheen ratkaisut.
• Tarkistetaan, että ratkaisut pohjautuvat suunnitteluhetken vaatimustason 
ajanmukaisuuteen ja vaatimuksiin.
• Otetaan huomioon muutokset edellisestä suunnitteluvaiheesta, tekniikan ke­
hittyminen ja ratkaisujen teknologinen ajan mukaisuus.
• Selvitetään liittyminen tietoliikenneverkkoon, olemassa oleviin ja tuleviin jär­
jestelmiin sekä niiden rajapinnat, laajennukset ja muutostarpeet.
RS 161.4 Suunnittelun välipäätös
• Hyväksytetään tehtävän RS 161 ratkaisut (suunnitelmaluonnokset) tilaajalla. 
Suunnittelun muut tehtävät käynnistyvät vasta, kun näille on tilaajan hyväk­
syntä. Tilaaja hankkii hyväksynnän muilta viranomaisilta (esim. Valtti- 
yksikkö, tieliikennekeskus, pelastuslaitos)
RS 162 Telematiikkalaitteiden suunnittelu
RS 162.1 Laitesijoittelu
• Suunnitellaan telematiikkalaitteiden paikat ja toteutusmahdollisuudet maas­
tossa yhteistyössä liikennesuunnittelijan ja sähkösuunnittelijan kanssa:
o laitteiden etäisyydet kiinteisiin merkkeihin ja opasteisiin sekä valaisin­
pylväisiin ja muihin tienvarren rakenteisiin kuten sillat, kallio­
leikkaukset ja jyrkät luiskat
o laitteiden sijaintikorkeudet sekä seurantakameroiden sijoittelu ja ka- 
merakulmat (tarvittaessa näkemän raivaus) 
o laitteen sijoittuminen poikkileikkaukseen, tilantarve, huollettavuus 
o sähkönsyötön ja kaapeloinnin vaikutukset laitesijoitukseen
• Tarkistetaan ja tarvittaessa otetaan huomioon suojaustarpein tai muilla jär­
jestelyillä olemassa olevat johdot, putket, tien kuivatusrakenteet yms. raken­
teet. Tarkistetaan ilmajohtojen suojaetäisyydet portaaleihin, telematiikka- 
laitteisiin ym.
• Suunnitelmien yhteensovitus (telematiikka, kiinteä liikenteen ohjaus, valais­
tus, liikenne-valot, sähkö- ja tietoliikenne)
• Esitetään opasteiden sijoittaminen tien poikkileikkaukseen periaatepiirustuk- 
sena ja erityiskohteista omana suunnitelmanaan
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RS 162.2 Kaapelireitin suunnittelu
Suunnitellaan telematiikan kaapeleiden suojaputkitukset, putkitukset siltoihin,
kaapeli- ja kytkentäkaivot sekä teiden alitukset:
• Selvitetään ja tarkistetaan edellisen suunnitteluvaiheen määritykset ja ratkai­
sut.
• Selvitetään nykyiset kaapelireitit sekä niiden hyödyntämismahdollisuudet.
• Otetaan huomioon tiedonsiirto- ja ohjausjärjestelmän vaatimukset.
• Otetaan huomioon eri tekniikkalajien ja järjestelmien vaatimukset sekä teh­
dään yhteensovitus (esim. valaistus, tunnelisuunnittelu, siltasuunnittelu, lii­
kennevalo-ohjaus).
RS 162.3 Sähkösuunnittelu
Mitoitetaan ja suunnitellaan telematiikkalaitteiden sähköliittymät, sähkökaapeloinnit,
maadoitukset, keskukset, kytkentä- ja haaroituskaapit sekä kotelot:
• Määritetään laitteiden ja järjestelmien mitoitustehot ja sähkönsyötön var­
mennuksen periaatteet.
• Otetaan huomioon tiedonsiirto- ja ohjausjärjestelmän vaatimukset.
• Selvitetään nykyiset sähkönsyötöt ja niiden hyödyntämismahdollisuudet 
(esim. valaistus).
• Selvitetään lähtötiedot sähkönjakeluyhtiöltä.
• Otetaan huomioon eri tekniikkalajien ja järjestelmien vaatimukset sekä teh­
dään yhteensovitus (esim. valaistus, tunnelisuunnittelu, siltasuunnittelu, lii­
kennevalo-ohjaus).
• Otetaan huomioon kolmansien osapuolten vaatimukset (esim. voimajohto- 
pylväät, maakaasuputket, sähkörata).
RS 162.4 Tietoliikenne- ja ohjausjärjestelmän suunnittelu
Periaatesuunnittelun pohjalta suunnitellaan tietoliikenne- ja ohjausjärjestelmät, nii­
den laitteet ja keskukset sekä järjestelmien vaatima kaapelointi:
• Otetaan huomioon kaapelireitti- ja sähkösuunnittelun vaatimukset.
• Otetaan huomioon eri tekniikkalajien ja järjestelmien vaatimukset sekä teh­
dään yhteensovitus (esim. valaistus, tunnelisuunnittelu, siltasuunnittelu, lii­
kennevalo-ohjaus).
R162.5 Opasteiden, laitteiden ja niiden tukirakenteiden mitoitus
• Mitoitetaan opaste, opasterakenne ja tarvittaessa opasteen huoltotaso
• Mitoitetaan seurantalaitteiden ja puomilaitteiden tukirakenteet
• Portaaliopasteista ja muista raskaista rakenteista mitoitetaan tarvittaessa 
perustus
R162.6 Laitteiden ja laitevarustelun luettelointi
• Luetteloidaan toteutettavat ja poistettavat /  tilaajalla luovutettavat (liiken- 
teenohjauslaitteet, seurantalaitteet, muut telematiikkalaitteet, keskukset, lai- 
tetilat)
• Luetteloidaan laitteisiin lisättävät varustelu
• Laaditaan varaosaluettelot
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• Laaditaan tarvittaessa luettelo kannatinrakenteista (portaalit, ristikkopylväät) 
RS163 Teknisten ja toiminnallisten laatuvaatimusten laadinta
• Laaditaan telematiikan järjestelmistä ja laitteista tekniset ja toiminnalliset 
laatuvaatimukset
• Tuotevaatimukset VALTTI-yksiköltä 
RS164 Työselostuksen laadinta
• Laaditaan työkohtainen selostus, jossa on yksiselitteisesti kerrottu työn suo­
ritus ja laatuvaatimukset
• Kuvataan valvomo- ja logiikkaohjelmointi vaiheistuksineen 
RS165 Käyttöönoton suunnittelu
• Määritetään toimittajaa koskevat velvoitteet ja ohjeistus testauksessa ja käyt­
töönotossa eri vaiheissa (tehdastestaus, laitteistotestaus, toiminnallinen tes­
taus, käyttöönottotarkastus ja vastaanottotarkastus)
• Laaditaan alustava käyttö- ja huoltoasiakirjan sisältö
Erikoistekniikkaa vaatien tekniikkalajien suunnittelua ei voida viedä loppuun asti ko- 
konais-urakointihankkeissa, koska valittavilla teknisillä laitteilla on vaikutusta suun­
nittelun viimeistelyyn. Tällaisia tekniikkalajeja ovat liikennevalo-ohjaus, telematiikka, 
tunneleiden LVIA (lämpö, vesi, ilmastointi ja automaatio) sekä tunneleiden sähkö-, 
tele- ja turvajärjestelmät. Näiden erikoistekniikkalajien kohdalla on esitetty asiakirjo­
ja, jotka laitetoimittaja (eikä kokonaisurakkasuunnittelija) laatii rakennustyön aikana. 
Asiakirjat on esitetty tarkemmin Rakennussuunnitelman sisältö- ja esitystapaohjees- 
sa.
LAADUNVARMISTUS
• Suunnittelun ohjausryhmässä on edustus VALTTI-yksiköstä ja Liikenneviras­
ton tieliikennekeskuksesta sekä tarpeen mukaan laajoissa hankkeissa Tie­
liikenteen palveluiden kehittäminen -yksiköstä ja tunnelihankkeissa tunnelien 
hallintoviranomainen ja turvallisuusvastaava
• Laitesijoittelu ja suunnitelmaratkaisut on suunniteltu liikenneteknisin perus­
tein ottaen huomioon myös järjestelmän käytettävyys (etäkäyttö), laitteiden 
ja rakenteiden toteutettavuus maastoon sekä laitteiden huollettavuus (esim. 
laitteet ristikkomastoissa)
• Eri osasuunnitelmien yhteensovitus on tehty ja tarkistettu (telematiikka, kiin­
teä liikenteen ohjaus, valaistus, sähkö- ja tietoliikenne, LVIS, turvallisuus­
järjestelmät, siltasuunnittelu ja liikennevalo-ohjaus)
• Suunnitelmakarttojen selkeys urakan toteuttamisen kannalta on varmistettu 
(ristiriidattomuus, riittävät selitteet, ei tarpeetonta sisältöä)
• Laitteiden lukumäärissä ja käytetyissä tunnuksissa ei esiinny ristiriitaisuutta. 
Seuranta-laitteiden tunnusvaraukset on hyväksytetty Liikennevirastolla /  
Valtti-yksilöllä
• Jokaiselle liikenteenohjausmerkille on määritelty ohjaustavat, näyttö­
vaihtoehdot ja merkkejä ohjaavat laitteet (myös varalaitteet)
• Maastoon asennettaville laitekomponenteille on määritetty laitetila, keskus 
yms. fyysinen tila
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• Seurantakameroiden sijoittelu ja näkemät on tarkistettu ja dokumentoitu 
TULOKSET JA DOKUMENTOINTI
Telematiikan suunnitelma sisältää liikenteenohjaussuunnitelman sekä eri tekniikoi­
hin liittyviä osasuunnitelmia, joita ovat mm.:
• Liikenteenohjaussuunnitelma
• Tietoliikennesuunnitelma
• Automaatiosuunnitelma
• Ohjausjärjestelmän suunnittelu
• Tietojärjestelmäsuunnitelma
• Sähkösuunnitelma
• Kaapelireittisuunnitelma
• Testaus- ja käyttöönottosuunnitelma
• Käyttö- ja hoitosuunnitelma
• Testauksen ja käyttöönoton velvoitteet ja ohjeistus
• Telematiikan alustava käyttö- ja hoitoasiakirjan sisältö
• Vuoropuheludokumentit
LÄHTEITÄ
Tiehallinto, 2005. Liikenteen hallinta osana tienpitoa, suunnitteluohje koekäyttöön. 
TIEH 2100033-v-05.
Tiehallinto, Vaihtuvien opasteiden käyttö, TIEH 2100065-v-09.
Tiehallinto 2006. Ohje vaihtuvista opasteista, toiminta- ja laatuvaatimukset, luonnos
Valokaapeliverkon rakentamisen tekniset vaatimukset, VALTTI-yksikön teknisiä vaa­
timuksia, 19.10.2012, VALTTI-yksikkö Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Tietoliikenneverkon yleisiä vaatimuksia, VALTTI-yksikön teknisiä vaatimuksia, 
19.10.2012, VALTTI-yksikkö Kaakkois-Suomen ELY-keskus
SFS-EN 12966-1 +A1 (2009), Muuttuvat opasteet. Osa 1: tuotestandardi. Road vertical 
signs. Variable message signs. Part 1: Product standard. 71 s.
Valtakunnallinen liikennetelematiikka ja liikenteen hallinnan tietopalvelut (VALTTI)
Tiealueen puomien laatuvaatimukset, Liikenneviraston ohjeita 2/2013
Tiesään laatukäsikirja
Liikenteen hallinnan arkkitehtuuri, Liikennevirasto 201x 
Tienvarsiteknologialaitteiden ”nimeämisohje”
Tieliikenteen ohjauksen integroitu käyttöliittymä (T-LOIK), Toiminnalliset määritte­
lyt, Liikennevirasto, luonnos 30.4.2014
Liikenteenohjausjärjestelmän testaus ja käyttöönotto, ohje
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RS 170 Siltojen suunnittelu
YLEISTÄ
Tiesuunnitelmassa on esitetty sillan ja siltapaikan yleisperiaatteet. Sillan rakennus­
suunnitelma laaditaan perustuen Liikenneviraston voimassa oleviin ohjeisiin sekä 
kohdekohtaisiin sillan suunnittelun lähtötietoihin. Hankekohtaisissa suunnittelu­
perusteissa tai teknisissä vaatimuksissa voidaan esittää Liikenneviraston ohjeista 
poikkeavia vaatimuksia.
TEHTÄVÄT
RS 171 Sillan suunnittelun lähtötiedot
Sillan suunnittelun (lähtötietoihin) sisältyvät seuraavat osat:
• Tietekniikka
• Geotekniikka
• Arkkitehtuuri ja ympäristö
• Valaistus ja telematiikka
Yksityiskohtaisempi sillan suunnittelun lähtötietojen sisältö on esitetty ’’Sillan­
suunnittelun lähtötiedot” -ohjeessa.
RS 172 Sillan suunnitelmat
Ks. Liikenneviraston ohje: Siltojen suunnitelmat (TIEL 2172067-2000)
Korjattaville ja /tai levennettäville silloille tulee aina tehdä erikoistarkastus. Jos eri- 
koistarkastuksen tekemisestä on kulunut yli 5 vuotta, tulee erikoistarkastus tehdä uu­
destaan.
Korjaussuunnittelussa noudatetaan ohjeita:
• Betonisiltojen korjaussuunnitteluohje - Betonisiltojen levennysten ja suu­
rempien valukorjausten mitoitus- ja suunnitteluohje 22.12.2011, Liikenne- 
viraston ohjeita 17/2011, 22.12.2011
• Siltojen korjausohjeet (SILKO) (jatkuvasti täydennettävä kansiosarja), 
18.5.1984/0/Rs-74 , Päivitetty 3/2005
LAADUNVARMISTUS
Ks. Liikenneviraston ohje: Taitorakenteiden rakennussuunnitelmien tarkastus (LO 
7/2011)
TULOKSET JA DOKUMENTOINTI
Ks. Liikenneviraston ohje: Siltojen suunnitelmat (TIEL 2172067-2000)
Rakennelaskelmissa esitetään rakenteen toimintatapa, rakennemalli ja laskelmat kai­
kista kantavista rakenteista.
Rakennepiirustuksissa esitetään yksikäsitteisesti kaikki työn toteutuksessa tarvitta­
vat määrä- ja mittatiedot.
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Laatuvaatimukset tuotetaan SILAVA- tai jollain muulla vastaavalla ohjelmistolla. 
LÄHTEITÄ
Sillansuunnittelun lähtötiedot, TIEH 2100031-05, 2005 
Siltojen suunnitelmat, TIEL 2172067, 2000 
Taitorakenteiden rakennussuunnitelmien tarkastus (LO 7/2011)
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RS 180 Muiden taitorakenteiden suunnittelu
YLEISTÄ
Taitorakenteita ovat kaikki sellaiset rakenteet, joiden rakentamiseksi on laadittava 
lujuuslaskelmiin perustuvat suunnitelmat ja joiden rakenteellinen vaurioituminen 
suunnittelu- tai rakennusvirheen seurauksena saattaa aiheuttaa vaaraa ihmisille tai 
liikennejärjestelmälle ja merkittäviä korjauskustannuksia rakenteelle tai sen välittö­
mälle ympäristölle.
Tyypillisiä taitorakenteita ovat melukaiteet ja -aidat, tukimuurit, portaat, paalulaatat 
ja laiturit. Tähän kohtaan kuulumattomat taitorakenteet kuten sillat ja tunnelit on ku­
vattu kohdissa RS 170 ja RS 190. Talot ja muut vastaavat rakennukset suunnitellaan 
maankäyttö- ja rakennuslain ohjeiden mukaisesti.
Muiden taitorakenteiden suunnittelussa noudatetaan soveltuvin osan RS170 ohjeita. 
TEHTÄVÄT
RS 181 Muut taitorakenteet
Soveltuvin osin kuten RS172. Rakenteet suunnitellaan mitoituslaskelmin ja esitetään 
piirustuksin, joilla rakenteet voidaan tehdä.
LAADUNVARMISTUS
• Tiesuunnitteluja on käynyt yhdessä muiden taitorakenteiden suunnittelijoiden 
kanssa läpi suunnittelun lähtötiedot
• Vaihtoehtotarkastelut ja vaihtoehdon valinta käsitellään ja hyväksytään han­
keryhmässä
• Eri osa-alueiden asiantuntijat ovat tarkistaneet laaditut suunnitelmat 
TULOKSET JA DOKUMENTOINTI
• Muiden taitorakenteiden suunnitelmat
• Ympäristölupavirastolta haettavan vesilain mukaisen luvan hakemus­
asiakirjat
• Muiden taitorakenteiden vaihtoehto- ja vaikutustarkastelut
LÄHTEITÄ
Sillansuunnittelun lähtötiedot, TIEH 2100031-05, 2005 
Siltojen suunnitelmat, TIEL 2172067, 2000 
Tietunnelit, Suunnitteluohjeet, ohjetyö käynnissä 5/2009
Tietunnelien hallinnointi ja turvallisuutta koskevat määräykset ja ohjeet, 31.12.2007
Vaarallisten aineiden kuljetukset tietunneleissa, Riskianalyysit ja kuljetusrajoitukset, 
15.2.2008
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Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/54/EY, 29.4.4004 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarja, Ympäristöministeriö 
Opas 12, Asemakaavamerkinnät ja -määräykset, 20003
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RS 190 Tunnelisuunnittelu
YLEISTÄ
Tunnelisuunnittelun rakennussuunnittelun tärkeimmät lähtökohdat ovat tutkimustie­
tojen riittävyys ja laadukkuus sekä teknisten järjestelmien laajuuden määrittely ja 
lähtökohtien varmistaminen. Nämä seikat on määritelty tiesuunnitelmavaiheessa laa­
ditun riskianalyysin ja turvallisuusasiakaan pohjalta. Rakennussuunnitteluvaiheessa 
lähtökohdat tulee vielä tarkistaa. Tunnelisuunnittelussa haasteena on ajantasaisen 
ohjeistuksen puuttuminen. Tämä edellyttää hankekohtaista sopimista viranomaista­
hojen kanssa.
Tutkimusten osalta aikaisemmissa vaiheissa tehdyt tutkimukset ovat varmistaneet 
tunnelin rakennettavuuden. Rakennussuunnitelmavaiheessa täydentävien kallio- ja 
pohjatutkimusten perusteella varmistetaan tarvittavat louhinta-, lujitus, - tiivistys ja 
rakenneratkaisut.
Teknisten järjestelmien laajuuden varmistaminen heti RS- vaiheen alussa on oleellis­
ta, jotta heti alkava putkien ja kaapeleiden yhteensovitus saadaan tehtyä oikein.
Tunnelisuunnittelu on usean tekniikkalajin yhteensovitustehtävä. Siinä yhdistyy var­
sinaisen tunnelisuunnittelun lisäksi tietekninen suunnittelu, teknisten järjestelmien 
suunnittelu, liikenteenhallinta, valaistussuunnittelu, silta. ja taitorakenteiden suun­
nittelu sekä ympäristö-suunnittelu. Tämän vuoksi kokonaisuuden koordinointi on eri­
tyisen tärkeää onnistuneen lopputuloksen varmistamiseksi.
Tunnelisuunnittelun lähtökohtana ovat EU-direktiivit sekä kansallinen tietunnelin 
suunnitteluohjeluonnos. Rakennussuunnittelun pohjana ovat varmistetut suunnitte­
luperusteet.
Tunnelien turvallisuuteen vaikuttavat ratkaisut hyväksyy tunnelien hallintoviran­
omainen. Hallintoviranomainen on syytä ottaa mukaan tunnelisuunnitteluun ja var­
mistaa suunniteltujen ratkaisujen hyväksyttävyys siltä. Myös tunnelien turvallisuus- 
vastuuhenkilön on osallistuttava kiinteästi tunnelisuunnitteluun turvallisuuteen vai­
kuttavien asioiden osalta. Loppukäyttäjänä suunnitteilla olevan tunnelin tulevan hal­
linnoijan on oltava vähintään tietoinen valituista ratkaisuista ja niiden aiheuttamista 
ylläpitotarpeista. Operatiivisen ohjauksen osalta kuullaan tieliikennekeskusta. Lisäksi 
hankkeesta riippuen kuullaan merkittävimpiä sidosryhmiä, joita ovat esimerkiksi pe­
lastuslaitos, kaupunki tai kunta, poliisi, hätäkeskus, tulli, rajavartiolaitos, puolustus­
voimat jne.
TEHTÄVÄT 
RS 191 Tunnelit
Riskianalyysin tarkistaminen ja turvallisuusasiakirjojen laadinta
• Tiesuunnitelmavaiheessa laaditun tunnelin toiminnallisen riskianalyysin 
tiedot tarkistetaan. Näitä tietoja ovat mm arvioidut liikennemäärät, tunnelin 
mitoitusperusteet, vaarallisten aineiden kuljetuksien salliminen, tunnelin 
tyyppi jne. Lisäksi käydään neuvottelut paikallisen pelastusviranomaisten
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kanssa tunnelin pelastamis- ja sammutusasioista. näiden tietojen perusteella 
tarkastetaan teknisten järjestelmien laajuus ja niiden tarkempi mitoitus.
• Edellisessä suunnitteluvaiheessa hyväksyttyjen ratkaisujen muuttaminen voi 
vaikuttaa merkittävästi tunnelin turvallisuuteen, joten kaikkia muutoksia on 
syytä tarkastella kriittisesti ja varmistaa, etteivät ne aiheuta lisätarpeita 
teknisille järjestelmille.
• Tunnelin turvallisuusasiakirjaa täydennetään edellisen kohdan perusteella 
tehtyjen suunnitelmatäsmennysten perusteella. turvallisuusasiakirjassa tulee 
tämän tunnelikohdan ohjeistuksen lisäksi huomioida telematiikan (RS 180), 
kiinteän liikenteenohjauksen (RS140) ja valaistuksen (RS130) tarpeet.
• Riskianalyysi ja turvallisuusasiakin määrittelevät tunneliin tarvittavien 
turvajärjestelmien ja -rakenteiden tason.
• Turvallisuusasiakaan hyväksyy tunnelin hallintoviranomainen.
Yleispiirustuksen laadinta
• Tunnelin yleispiirustukset vastaavat rakennusten arkkitehtipiirustuksia. Nii­
den avulla ei varsinaisesti rakenneta mitään, mutta niiden avulla kootaan yh­
teen erikoissuunnittelijoiden suunnitelmatiedot ja varmistetaan kokonaisuu­
den toiminta. Valmiit yleispiirustukset ovat pohjana erikoissuunnittelijoiden 
suunnitelmille
• Teknisten tilojen arkkitehtisuunnitelmissa huomioidaan erikoissuunnittelijoi­
den tarpeista syntyvä tilaohjelma. Tilojen suunnittelun aikana keskustellaan 
liikenneviraston VALTTI-yksikön kanssa, jotta käyttäjän tarpeet tulevat suun­
nittelussa huomioiduksi
• Suuaukkojen piirustuksissa yhteen sovitetaan ympäristösuunnitelman peri­
aatteet muiden tekniikka-alojen kanssa
• Peruspoikkileikkauksessa ylläpidetään kaikkien tekniikka-alojen asennuksia 
ja rakenteita
• Maanalaisten asennusten risteilyjen varmistamiseksi ylläpidetään teknisten 
järjestelmien yhteensovituspiirustusta
• Tunnelin aiheuttamat rajoitukset olevalle ja tulevalle maankäytölle tarkiste­
taan.
Tunnelin suuaukkokaivannot
• Tarkistetaan tiealueen peruspoikkileikkauksen perusteella avoleikkauksen le­
veys
• Tutkimustulosten perusteella määritellään avoleikkausosuuden louhinta-, lu­
jitus-, ja tiivistystavat
• Erityinen huomio kiinnitetään tunnelin otsa-alueelle ja sen ennakko lujituk­
siin, ennakkotiivistyksiin sekä tarkkuuslouhintatapaan
• Louhinnan syvyydessä otetaan tierakenteen lisäksi huomioon tulevat asen­
nukset eli putket ja johdot sekä niihin liittyvät kaivot
Tunnelin kalliorakenteet
• Louhinnan laajuus määritetään tunnelin peruspoikkileikkauksen mukaisesti. 
Ko leikkauksessa on määritetty tilavaraukset kaikille järjestelmille ja raken­
teille ottaen huomioon liikennetekninen mitoitus
• Lujitusprofiilit laaditaan eri kalliolaaduille erikseen tutkimuksissa oletetun 
tiedon perusteella
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• Kallion heikkouskohdista laaditaan erilliset louhinnan vaiheistussuunnitelmat
• Erillisessä louhintatyöselostuksessa määritellään louhinnan, lujituksen ja tii­
vistyksen laatuvaatimukset ja ohjeistetaan ko töitä
• Asutuilla alueilla laaditaan louhinnan alustava ympäristöselvitys, jossa mää­
ritellään tärinärajat tunnelin louhinnalle
Tunnelin törmäys- ja verhousrakenteet
• Törmäys- ja verhousrakenteet sijainti määräytyy peruspoikkileikkauksen mu­
kaan
• Verhousrakenteen (vesieristys ja lämmöneristys) mitoituksessa otetaan huo­
mioon pakkasmäärä, kuormitukset ja palovaatimukset. Vaatimukset on mää­
ritelty ja hyväksytetään suunnitteluvaiheen alussa. Niihin vaikuttavat riski­
analyysin tulokset sekä vaarallisten aineiden kuljetusten (VAK) määrä ja laa­
tu.
• Törmäyselementeissä otetaan huomioon varusteiden vaatimat aukot ja reiät 
Betonitunnelin rakenteet
• Betonitunnelissa noudatetaan kohdan RS 170 Sillansuunnittelu ohjeistusta 
RS 192 Tunneleiden LVIA
YLEISTÄ
Tunneleiden LVIA- järjestelmiin kuuluvat tunnelin ja tunnelia palvelevien teknisten 
tilojen lämmitys-, jäähdytys-, vesijohto- ja viemäri-, kuivatus-, ilmanvaihto- ja savun- 
poisto-, palosuojelu- ja näitä ohjaavat automatiikkajärjestelmät.
Suunnittelun alussa varmistetaan aiempien suunnitelmaratkaisujen, kuten yleis- ja 
tiesuunnitelman ajantasaisuus, tarve yhteensovitukselle ja päivitystarve.
TEHTÄVÄT
LVIA:n toiminnallinen suunnittelu
Toiminnallisessa suunnittelussa luodaan pohja LVIA:n tekniselle suunnittelulle. Toi­
minnallisessa suunnittelussa selvitetään:
• Että ratkaisut tukevat riskianalyysin tuloksia sekä pohjautuvat suunnitteluhetken 
vaatimustason ajanmukaisuuteen ja vaatimuksiin.
• Ratkaisujen toimivuus selvittämällä niiden käyttökokemukset toteutetuista tun­
neleista.
• Vaarallisten aineiden kuljetusten vaikutus jäteveden keräyksen järjestämiseen
• Tunnelin jätevesiviemäröinnin keräysalueen laajuus, kaivorakenteet, jäteveden 
keräyksen järjestäminen ja mitoitustiedot
• Teknisten tilojen jätevesien, hulevesien ja perustusten kuivatusvesien järjestämi­
nen
• Tunnelin kuivatusvesien keräysalueen laajuus, kaivorakenteet, mittausjärjestelyt 
ja vesien purun järjestely
• Tunnelin ilmanvaihdon ja savunpoiston periaate ja mitoitustiedot
• Teknisten tilojen ilmanvaihdon ja jäähdytyksen periaate ja mitoitustiedot
• Tunnelin mahdollisten vesijohtojen kytkennät tunnelin ulkoisiin järjestelmiin
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• Tunnelin sammutusjärjestelmän periaate, liitynnät ulkopuolisiin järjestelmiin ja 
mitoitustiedot sekä palonrajoitusjärjestelmän tarve ja mitoitus
• LVI- ja sammutusjärjestelmiä ohjaavan automaatiojärjestelmän rakenne ja liityn­
nät
• Teknisten tilojen ja putkistojen saattolämmityksen periaate ja laajuus
Hyväksytetään toimintakuvaukset hankkeen tilaajalla ja hallintoviranomaisella sekä 
pyydetään lausunto paikalliselta pelastuslaitokselta.
Teknisten tilojen lämmitys ja jäähdytys
• Määritetään tilojen lämmityksen tarve, valitaan lämmönlähde ja määritetään 
lämmönjakotapa
• Määritetään tilojen jäähdytyksen tarve ja valitaan jäähdytystapa
• Laaditaan laskelma lämmityksen ja jäähdytyksen huipputehon mitoituksesta
Käyttövesijohdot ja jätevesiviemärit
• Selvitetään käyttöveden tarve ja saatavilla oleva vesilähde
• jos käyttövettä tarvitaan ja saatavilla on vesilähde, selvitetään paine- 
taso ja saatavilla oleva virtaama sekä laaditaan sopimus paikallisen 
vesilaitoksen kanssa
• jos käyttövettä tarvitaan eikä vesijohtoverkostoa ole, laaditaan suun­
nitelma vedensaannista (porakaivo, varastosäiliö)
• Selvitetään jätevesien keräilyn järjestäminen
• liitosmahdollisuus kunnalliseen jätevedenkeräilyyn
• erillisen jäteveden keräilyaltaan rakentaminen
Kuivatus
• Selvitetään kuivatusvesien arvioitu virtaama
• Selvitetään kuivatusvesien mittauksen tarve
• Selvitetään vesien purun järjestelyt
• liitosmahdollisuus kunnalliseen hulevedenkeräilyyn
• huleveden imeytyksen mahdollisuus
Sammutusvesijärjestelmä
• Selvitetään sammutusveden virtaama- ja painetarve tunnelissa hallinto­
viranomaisen ja pelastuslaitoksen kanssa
• Selvitetään sammutusvesiverkolle asetettavat vaatimukset
• varmuuden lisäämiseksi (esim. rengasverkko, suljettavuus, kahdennet­
tu vesilähde)
• verkon käyttö: vain veden syöttöön paloposteille tai pelastuslaitos
syöttää verkostoon
• Selvitetään saatavilla oleva vesilähde
• painetaso ja saatavilla oleva virtaama
• vesilähteen varmuus
• jos vesijohtoverkostoa ole laaditaan suunnitelma vedensaannista 
(porakaivo, varastosäiliö)
• Valmistellaan sopimus vesilaitoksen kanssa
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• Selvitetään mahdollisen palon rajoitusjärjestelmän asettamat tarpeet 
mm. vedenotolle ja viemäröinnille
Ilmanvaihto ja savunpoisto
• Jos toimintakuvauksen laadintavaiheessa on päädytty painovoimaiseen 
ilmanvaihtoon, selvitetään onko tarpeen varautua koneelliseen ilman­
vaihtoon esim. kaapeloinnilla tai putkituksilla
• Jos toimintakuvauksen laadintavaiheessa on päädytty koneelliseen il­
manvaihtoon, laaditaan liikenteen ja ympäristön mitoitustilanteeseen pe­
rustuvat laskelmat päästöjen (NOx, CO ja Pvis) kertymisestä ja laskelma 
tarvittavasta ilmanvaihdosta
• Laaditaan laskelma savunpoiston paineentarpeesta valitun palotehon 
mukaan ja määritetään savunpoiston toteutustapa
• Haetaan lähtökohta ratkaisu puhallinten ja korvausilmareittien sijoitte­
luun tunnelin geometrian ja ympäristön mahdollisten rajoitusten perus­
teella
• Laaditaan virtausmalli ja tarkastetaan ilmanvaihdon ja savunpoiston il­
mamäärien riittävyys lähtökohtaratkaisun perusteella
• Haetaan ratkaisulle tilaajan hyväksyntä
Tunnelin LVI- ja sammutusjärjestelmiä palveleva automaatio
• Määritetään automaatiojärjestelmän rakenne:
• erillinen järjestelmä vain LVI- ja sammutusjärjestelmille
• tai ohjelmoidaan toiminnot osaksi muuta tunnelin toimintojen auto­
maatiojärjestelmää
• Selvitetään tarvittavat yhteydet tunnelin ulkopuolisiin järjestelmiin 
RS 193 Tunneleiden sähkösuunnitelmat sekä tele- ja turvajärjestelmät 
Yleistä
Tunnelin sähköjärjestelmä koostuu tunnelin ja tunnelia palvelevien teknisten tilojen 
sekä tunnelin suuaukon sähkölaitteista ja kaapeloinneista. Tele- ja turvajärjestelmät 
koostuvat mm. tunnelia ja tunnelia palvelevien teknisten tilojen turva- ja evakuointi- 
valaistuksesta, paloilmoitin-, hätäpuhelin-, rikosilmoitin- ja kuulutusjärjestelmistä, 
ovivalvonnasta, palokunnan kenttäpuhelinverkoista, langattomista verkoista (FM, 
VIRVE, matkapuhelin) sekä ATK- ja puhelinverkoista.
Sähkö-, tele- ja turvajärjestelmien periaatemäärittely
Periaatesuunnittelu tuottaa lähtötiedot sähkö-, tele- ja turvajärjestelmien tarkemmal­
le suunnittelulle. Periaatesuunnittelussa tehdään mm.:
• Selvitetään edellisen suunnitteluvaiheen määritykset ja ratkaisut.
• Tarkastetaan että ratkaisut tukevat riskianalyysin tuloksia sekä poh­
jautuvat suunnitteluhetken vaatimustason ajanmukaisuuteen ja vaa­
timuksiin.
• Otetaan huomioon muutokset edellisestä suunnitteluvaiheesta, tek­
niikan kehittyminen ja ratkaisujen teknologinen ajan mukaisuus.
• Tarkastetaan ratkaisujen toimivuus selvittämällä niiden käyttö­
kokemukset toteutetuista tunneleista.
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• Määritetään sähköliittymän toteutustapa ja sähköjärjestelmän var­
mennuksen periaatteet.
• Määritetään tele- ja turvajärjestelmien ratkaisut ja toimintaperi­
aatteet.
Hyväksytetään periaatekaaviot ja toimintakuvaukset hankkeen tilaajalla ja hallintovi­
ranomaisella ja pyydetään lausunnot niistä tunneliturvallisuusvastuuhenkilöltä. Palo­
viranomaiselta pyydetään lausunto sähkövarmennuksen ja VIRVE- järjestelmän peri­
aatteista, turvavalaistus, palo-, kuulutus- ja hätäpuhelinjärjestelmistä sekä palokun­
nan kenttäpuhelinjärjestelmästä. Teknisen tilan osalta ratkaisut hyväksytetään 
VALTTI-yksiköllä.
Sähköjärjestelmä
• Mitoitetaan sähköliittymien koot ja määritetään liityntäpisteet.
• Mitoitetaan varavoima ja UPS-laitteistot.
• Mitoitetaan suojalaitteet ja lasketaan sähköjärjestelmän mitoitus- 
tiedot (kuten oikosulkuvirrat, jännitehäviöt).
o Määritetään logiikkaliitynnät, kuten ohjaukset, tilatiedot ja hälytykset 
o Tehdään yhteensovitus eri tekniikkalajien välillä, kuten LVIA ja liiken- 
teenhallinta.
o Selvitetään kolmansien osapuolten vaatimukset mm. sähkönjakelu- 
yhtiö, pelastuslaitos, matkapuhelin- ja teleoperaattorit. 
o Suunnitelmat laaditaan sillä tarkkuudella, että sen perusteella toteutus 
(esim. ohjelmointi) on helppoa ja selkeää.
Turva- ja evakuointivalaistus
o Määritetään järjestelmän rakenne, periaatteet ja laajuus. 
o Määritetään logiikkaliitynnät (ohjaukset, tilatiedot ja hälytykset). 
o Suunnitelmat laaditaan sillä tarkkuudella, että sen perusteella toteutus 
(esim. ohjelmointi) on helppoa ja selkeää.
Paloilmoitinjärjestelmä
o Määritetään järjestelmän rakenne, periaatteet ja laajuus. 
o Pyydetään pelastusviranomaiselta lausunto paloilmoitinjärjestelmästä. 
o Hyväksytetään järjestelmä hallintoviranomaisella 
o Määritetään logiikkaliitynnät (ohjaukset, tilatiedot ja hälytykset). 
o Suunnitelmat laaditaan sillä tarkkuudella, että sen perusteella toteutus 
(esim. ohjelmointi) on helppoa ja selkeää.
Hätäpuhelinjärjestelmä
o Määritetään järjestelmän rakenne, periaatteet ja laajuus. 
o Määritetään liityntä hätäkeskukseen.
o Määritetään logiikkaliitynnät (ohjaukset, tilatiedot ja hälytykset). 
o Suunnitelmat laaditaan sillä tarkkuudella, että sen perusteella toteutus 
(esim. ohjelmointi) on helppoa ja selkeää. 
o Pyydetään lausunto järjestelmästä hätäkeskukselta.
Rikosilmoitinjärjestelmä
o Määritetään järjestelmän rakenne, periaatteet ja laajuus.
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o Selvitetään käyttäjän vaatimukset järjestelmälle. 
o Määritetään tarvittavat logiikkaliitynnät (ohjaukset, tilatiedot ja häly­
tykset).
o Suunnitelmat laaditaan sillä tarkkuudella, että sen perusteella toteutus 
(esim. ohjelmointi) on helppoa ja selkeää.
Kuulutusjärjestelmä
o Määritetään järjestelmän rakenne, periaatteet ja laajuus. 
o Pyydetään lausunto järjestelmästä pelastusviranomaiselta. 
o Hyväksytetään järjestelmä hallintoviranomaisella. 
o Määritetään logiikkaliitynnät (ohjaukset, tilatiedot ja hälytykset). 
o Suunnitelmat laaditaan sillä tarkkuudella, että sen perusteella toteutus 
(esim. ohjelmointi) on helppoa ja selkeää.
Ovivalvonta
o Määritetään järjestelmän periaatteet ja laajuus. 
o Määritetään logiikkaliitynnät (ohjaukset, tilatiedot ja hälytykset). 
o Suunnitelmat laaditaan sillä tarkkuudella, että sen perusteella toteutus 
(esim. ohjelmointi) on helppoa ja selkeää.
Palokunnan kenttäpuhelinverkko
o Selvitetään toteutustarve ja vaatimukset palonviranomaiselta.
Langattomat verkot ja radiokuuluvuus
o Määritetään järjestelmien periaatteet ja laajuus. 
o Selvitetään palonviranomaisen vaatimukset VIRVE- järjestelmälle. 
o Selvitetään kolmansien osapuolten vaatimukset (mm. matkapuhelin- ja 
teleoperaattorit, radio).
ATK- ja puhelinverkot
Tehdään yhteensovitus eri tekniikkalajien välillä.
Erikoistekniikkaa vaatien tekniikkalajien suunnittelua ei voida viedä loppuun asti ko- 
konais-urakointihankkeissa, koska valittavilla teknisillä laitteilla on vaikutusta suun­
nittelun viimeistelyyn. Tällaisia tekniikkalajeja ovat liikennevalo-ohjaus, telematiikka, 
tunneleiden LVIA (lämpö, vesi, ilmastointi ja automaatio) sekä tunneleiden sähkö-, 
tele- ja turvajärjestelmät. Näiden erikoistekniikkalajien kohdalla on esitetty asiakirjo­
ja, jotka laitetoimittaja (eikä kokonaisurakkasuunnittelija) laatii rakennustyön aikana. 
aikana. Asiakirjat on esitetty tarkemmin Rakennussuunnitelman sisältö- ja esitysta- 
paohjeessa.
LAADUNVARMISTUS
• Suunnittelun ohjausryhmään on kutsuttu tunnelin hallintoviranomainen, 
turvallisuusvastaava ja mahdollisesti valmiin tunnelin tuleva hallinnoija 
sekä tarpeen vaatiessa edustaja VALTTI-yksiköstä (tunnelin LVIAS:n yh­
teensovitus liikenteenhallinnan toimintojen kanssa)
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• Turvallisuusasiana ja riskianalyysi, joka määrittelee toteutettavat tur­
vallisuuteen tähtäävät järjestelmät ja rakenteet, on hyväksytty rakennus­
suunnittelun alkuvaiheessa hallintoviranomaisella
• Tien geometria on hyväksytty ennen lopullisten suunnitelmien laadinnan 
aloittamista
• Kallioon liittyvät tutkimustulokset on analysoitu ja niiden määrä todettu 
riittäväksi
• Teknisten järjestelmien toimintakuvaus on hyväksytty tilaajalla ja lau­
sunnot pyydetty muilta viranomaisilta
• Teknisten järjestelmien lopulliset asiakirjat on hyväksytty tilaajalla ja 
lausunnot pyydetty muilta viranomaisilta
• Tunneleiden yhteensovitussuunnitelmat kiertävät kaikkien suunnittelijoi­
den kautta. Mm. seuraavat asiat tarkistetaan
• Tunnelin peruspoikkileikkauksessa on esitetty kaikkien tekniikka- 
alojen vaatimat asennukset
• Maanalaisten putkien ja johtojen sekä kaivojen risteilytarkistukset on 
tehty
• Liikennealueen koko on otettu huomioon rakenteiden ja asennusten 
sijoituksessa
• Teknisten järjestelmien yhteensovituspiirustus on laadittu
• LVIAS- ja liikenteenhallintasuunnitelmien yhteensovitus on tehty
TULOKSET JA DOKUMENTOINTI
• Yleissuunnitelmat
• Kalliorakennussuunnitelmat
• Rakennesuunnitelmat
• Ympäristösuunnitelmat
• LVIA- suunnitelmat
• Sähkösuunnitelmat
• Valaistussuunnitelmat
• Turvallisuusasiakin ja riskianalyysi
LÄHTEITÄ
Euroopan unionin tietunnelidirektiivi, 2004/54/EY 
Tunnelien suunnitteluohje, luonnos (kesken)
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RS 200 Mittaussuunnitelman laatiminen
YLEISTÄ
Kaikki tien ja sen rakenteiden maastoon mittaamiseen tarvittava tieto kootaan mit­
taussuunnitelmaan. Mittaussuunnitelma kootaan rakennussuunnitelman valmistuttua 
ja sen lopullinen sisältö vaihtelee hankekohtaisesti.
Mittaussuunnitelman laatimisesta on annettu yksityiskohtaiset ohjeet julkaisussa 
"Tienrakentamisen mittaussuunnitelman laatimisohje" TIEH 2000024-v-08.
TEHTÄVÄT
• Laaditaan mittaussuunnitelman selostus
• Selvitetään ja tarvittaessa laaditaan mittausperusta
• Sovitaan mittaussuunnitelman sisältö ja laajuus
• Tehdään mittausaineisto
LAADUNVARMISTUS
• Mittaussuunnitelman sisältö ja laajuus on sovittu
• Mittausaineisto on talletettu mittaussuunnitelmaan
TULOKSET JA DOKUMENTOINTI
• Mittaussuunnitelman selostus
• Mittausperusta tarvittaessa
• Mittaustiedostot
LÄHTEITÄ
Tienrakentamisen mittaussuunnitelman laatimisohje TIEH 2000024-v-08. 
Inframodel3- käyttöohje, Liikennevirasto 2013-10-16-1 (luonnos)
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RS210 Työselostus, määräluettelo ja 
kustannusarvio
Hankekohtainen työselostus laaditaan suunnitteluhankkeen loppuvaiheessa. Se laa­
ditaan InfraRYL:in mukaisesti ja siihen kerätään suunnittelijan näkemyksen mukai­
sesti sellainen olosuhde- tai erityistieto, jota rakentaja tarvitsee hankkeen rakentami­
seksi.
Työselostuksessa on viitteet InfraRYL:iin sekä Infra Rakennusosa ja -hankenimikkeis- 
töön. Selostuksessa ei toisteta samoja asioita kuin InfraRYL:issä, vaan siihen lisätään 
InfraRYL:iä täydentäviä ja rakentamista helpottavia työtapa- tai olosuhdekuvauksia 
tai määrätään InfraRYL:ssä mahdollisesti esitetyista vaihtoehdoista käytettävä rat­
kaisu.
Joistakin osatehtävistä, kuten valaistus- ja sähkösuunnittelu, liikennevalo-ohjaus, te­
lematiikka jne. laaditaan yleensä oma erillinen työselostuksesta osatehtävän raken­
tamisen helpottamiseksi.
Määräluettelo ja kustannusarvioon kootaan kaikki hankkeen määrät, niiden yksikkö­
hinnat sekä niistä muodostuva kustannusarvio. Kustannusten ohjauksesta suunnitte­
luhankkeen aikana on kerrottu kohdassa RS23.
TEHTÄVÄT
• Laaditaan työselostus
• Laaditaan määräluettelo
• Laaditaan kustannusarvio määräluettelon pohjalta 
LAADUNVARMISTUS
• On tarkistettu, että kaikki oleellinen asia on täydennetty työselostukseen
• On varmistettu, että jos joistakin osatehtävistä on tehty oma erillinen työ­
selostuksensa, kaikki osatehtävät on kuvattu niissä
• On tarkistettu, että määräluettelossa on kaikki suoritteet
TULOKSET JA DOKUMENTOINTI
• Työselostus
• Määräluettelo
• Kustannusarvio
Työselostus ja määräluettelo liitetään suunnitelma-asiakirjoihin. Kustannusarvio si­
joitetaan yleensä suunnitteluaineistoon.
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RS220 Asiakirjojen kokoaminen
YLEISTÄ
Rakennussuunnitelma-asiakirjat laaditaan Tien rakennussuunnitelman sisältö- ja esi- 
tystapaohjeen mukaisesti. Suunnitelmatiedonhallinta -ohje asettaa vaatimuksia 
suunnitelma-aineiston hallinnalle, dokumentoinnille ja sähköisen aineiston luovutus- 
tavalle.
RS 223 ei ole rakennussuunnitelman osatehtävä, vaan se tehdään yleensä rakentami­
sen aikana.
TEHTÄVÄT
RS 221 Rakennussuunnitelma
Rakennussuunnitelma kootaan em. ohjeen osajakoa, esitystapaa ja numerointiohjetta 
noudattaen.
Rakennussuunnitelman alkuun ennen varsinaisia suunnitelma-asiakirjoja kootaan 
suunnitelman perustiedot ja yhteiset asiakirjat. Perustiedoissa on kuvattu seuraavat 
asiat:
• Kansilehti
• Kansioluettelo
• Sisällysluettelo
• Suunnitteluperusteet
• Päätökset, lausunnot, luvat ja ilmoitukset
• Riskienhallintasuunnitelma
• Ympäristön seurantaohjelmat
• Turvallisuusselvitys
• Liikenneturvallisuuden tarkastuspöytäkirja
Rakennussuunnitelman yhteiset asiakirjat sisältävät seuraavat asiakirjat
• Yleiskartta
• Työselostukset (erikoistekniikkojen työselostukset voidaan sijoittaa myös 
asianomaisen osan alkuun)
• Määräluettelo ja kustannusarvio
• Maanomistajaluettelo
Perustietojen ja yhteisten asiakirjojen sisältö on kuvattu tarkemmin Tien rakennus­
suunnitelman sisältö ja esitystapa- ohjeessa.
RS 222 Muu suunnitteluaineisto
Muu suunnitteluaineisto kerätään omaan kansioon ja luovutetaan rakennussuunni­
telman luovuttamisen yhteydessä tilaajalle Suunnitelmatiedon hallinta -ohjeen mu­
kaisesti. Muuta suunnitteluaineistoa ovat mm.: (suluissa viittaus Suunnitelmatiedon- 
hallinta-ohjeen kohtiin):
• Rakennussuunnitelman aikana tehdyt välipäätökset perusteluineen (ST 40 
Prosessiaineisto)
• Vaihtoehtoiset ratkaisut kustannusvaikutuksineen (ST 70 Oheisaineisto)
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• Suunnittelun aikana maanomistajien ja muiden osapuolten kanssa tehdyt so­
pimukset ST 40 Prosessiaineisto)
• Suunnittelijan testamentti (ST 70 Oheisaineisto)
• Suunnitelmaan liittyvät lausuntopyynnöt, lausunnot, lupahakemukset, luvat, 
ilmoitukset ja muut päätökset perusteluineen (ST 40 Prosessiaineisto)
• Laadunvarmistusasiakirjat, itselle luovutuksen dokumentit (ST 20 Laadun- 
varmistusaineisto)
• Hankeryhmän kokousmuistiot (ST 40 Prosessiaineisto)
RS 223 Rakennustyön aikainen suunnittelu ja suunnitelmien muutokset
• Rakennustyön aikana täydentyvät suunnitelmat ja mahdolliset suunnitelma­
muutokset lisätään ja päivitetään suunnitelma-asiakirjoihin. Asiakirjoja täy­
dennetään seuraavasti:
• Lisätään mahdolliset uudet piirustukset
• Piirustusluetteloon lisätään uudet piirustukset ja muutettujen piirustusten 
päivämäärä muutetaan
• Suunnitelma-asiakirjojen muutoskohtaan tehdään revisiomerkintä
• Lisätään nimiöön muutosmerkintäriville tarvittavat merkinnät
LAADUNVARMISTUS
• Kaikki tarvittavat asiakirjat ovat mukana suunnitelma-asiakirjoissa
• On tarkistettu, että kaikki suunnitteluaineisto on koottu
• On tarkistettu suunnitelmamuutosten päivitys
TULOKSET JA DOKUMENTOINTI
• Rakennussuunnitelma-asiakirjat
• Muu suunnitteluaineisto
• Muutossuunnitelma
• Tiedonhallintadokumentti
• Suunnitelma-aineiston luovutusasiakirja
LÄHTEITÄ
Tien rakennussuunnitelman sisältö ja esitystapa, Liikenneviraston ohje 44/2013 
Suunnitelmatiedon hallinta, Liikenneviraston ohjeita 23/2012
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